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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 049/2021

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 21 de julio de 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CANALIZACION DE
ARROYO MAGALLANES DE AV INDUSTRIAS A CALLE 17 DE JUNIO EN CHIHUAHUA,
CHIH. (FOLIO PP 477).”, los que fueron ejecutados por el contratista, el ING. JUAN
CARLOS CANO DEL VAL, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el contratista,
mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcién
de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccion de Obras Publicas, los CC. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA,
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON e
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ, en sus caracteres de Director de Obras Publicas,
Subdirector de Construccion, Jefe del Departamento de Construccidn Social y Residente
de Obra, respectivamente, este (ltimo quien recibe; por el contratista, el ING. JUAN
CARLOS CANO DEL VAL, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 16 de abril de 2021 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2021-
PDM-PCAM-OP-007 Y 2021-PDM-PCAM-OP-M/001.

El dia 14 de junio de 2021, se formalizo el Contrato nimero 049/2021, por un monto
de $595,902.03 (quinientos noventa y cinco mil novecientos dos pesos 03/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 14
de junio de 2021 al 12 de agosto de 2021.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 13 de julio de 2021.

Bitacora: fecha de inicio 14 de junio de 2021 y fecha de cierre 13 de julio de 2021. J/\
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 049/2021

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Berkley Internacional BKY-0021-0082420 13/07/2021 $51,370.86
Fianzas México, S.A. De
C.v.

Relacidn de pagos de estimaciones:

MONTO DE AMORT FACTOR | RETENIDO PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (S/LV .A.) DE DIFY CMIC | CONTRATISTA
(S/L.V.A.) Sty AMORT. (0.4%) (INC. LV.A)
Estimacion 1 14/06/2021 | 13/07/2021 375,451.42 0.00 0% 1,501.80 434,021.85
Estimacién 2 CONV MOD EXC 14/06/2021 | 13/07/2021 138,257.22 0.00 0% 553.02 159,825.36
Total 513,708.64 0.00 2,054.82 593,847.21

Costo de obra: $595,902.03 (quinientos noventa y cinco mil novecientos dos pesos 03/100 M.N), cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacion y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados. |

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL, hace entrega del
archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucidn de la obra, al residente de obra de la Direccién
de Obras Publicas, el ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la }_/\

legislacion aplicable. &/

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por

terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 049/2021

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

A

¢ ¢ '
ARQ.Z!LOS AGUILAR GARCIA
DIRECTQR DE OBRAS PUBLICAS

ING. .IUAN AR
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