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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO: 051/2021

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Pérrafo de a Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA PRESTACION DE SERVICIO

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Piblicas, en la Ciudad de Chihuahus,
siendo las 12:00 horas del dia 30 de julio de 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: Entregay Recepcion fisica de los trabajos relativos a la prestacién de servicio: “SERVICIO
DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS”, los que
fueron ejecutados por la empresa contratista GEOPAV, S.A. DE C.V., representada
Legalmente por el C. LUIS FERNANDO GARDEA GARCIA”, y que se reciben por (a
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabgjos y solicita la recepcién de la prestacion de servicio objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA,
ING. GUILLERMO CAMPQS NAVA, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO e ING.
JESUS M. SILVA GARCIA, en sus caracteres de Director de Obras Pdblicas, Subdirector
de Construccién, Jefe del Departamento de Construccién Urbana y Residente de Obra,
respectivamente, este Gltimo quien recibe; por el contratista, el ING. ALEJANDRO
CHACON SERNA, en su calidad de superintendente del servicio, quien entrega.

Datos Basicos El 23 de marzo de 2021 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2021-PDM-DU-009.

El dia 14 de mayo de 2021, se formalizo el Contrato nimero 051/2021, por un monto

de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que incluye
impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucién del 15 de mayo de 2021 al 22

de agosto de 2021. M

\\‘ La fecha real de terminacién de los trabajos: 27 de julio de 2021. /\/
Bitacora: fecha de inicio 15 de mayo de 2021y fecha de cierre 27 de julio de 2021.

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Aseguradora Aserta, SA. de CV, 3745-00306-0 27 dejulio de 2021 | $34,482.75
Grupo Financiero Aserta
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO: 051/2021

Relacion de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION pERIODO ESTMACON | AMORTIZACION | FACTOR. | RETENIDODIFY | coprigsra
(S/LVA) il ) : (INC. L.V.A)
ANTICIPO
ESTIMACION 1 15/05/2021 30/05/2021 98,747.52 -| 0.00% 395.00 114,152.12
ESTIMACION 2 01/06/2021 30/06/2021 107,200.00 -| 0.00% 428.80 123,923.20
ESTIMACION 3 01/07/2021 27/07/2021 138,880.00 - 0.00% 555.52 160,545.28
TOTAL 344,827.52 - 1379.32 398,620.60

Costo del servicio: $399,999.92 (trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos
92/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de 0.08#NF
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, GEOPAV, S.A. DE C.V, representada
legalmente por el C. LUIS FERNANDO GARDEA GARCIA hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucién del servicio, al residente de obra de la Direccién de Obras Pablicas, el
ING. JESUS M. SILVA GARCIA.

La Direccion de Obras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad. i

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

7 ¢/ /f\/Z’/ -
ARQ/ CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO: 051/2021

ING. GUILLERMQ/CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DEE®S STRUCCION

T

/
ING. JESUS
RESIOENTE |DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

o &n—D“' )
C. LUISF BOﬁRéEA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL DE

GEOPAV, SA.DE CV.
TA

ING. ALEJANDRO CHACON SERNA
SUPERINTENDENTE
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