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CORIERND MUNICIPAL ZO10h-202)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO: 055/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y LOS
ARTICULOS 169, 174,177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 22 DE JUNIO DE 2021, se procedi6 al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la REVISION ESTRUCTURAL
PARA LA CONSTRUCCION DE VELARIA EN EL PALOMAR, los que fueron ejecutados por
el contratista ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar
la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato; en atencidn a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el
que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcidn de la Prestacion de
Servicios.

Intervienen: Por la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ARQ. CARLOS
AGUILAR GARCIA en su calidad de Director, el ARQ. MARIO CARLOS CONTRERAS
FIGUEROA, en su calidad de Subdirector de Proyectos, la ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS
VAZQUEZ en su calidad de Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos, el ARQ.
MARCO ANTONIO PATINO CHAVEZ, como residente de obra, quien recibe por al
contratista ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO vy a su vez en su calidad de
superintendente de |a Prestacion de Servicios quien entrega.

Datos Basicos: Contrato niimero: 055/2021 de fecha 17 DE MAYO DE 2021
Monto
Contratado: Contrato original: $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), cantidad

gue no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal: /’/\
Estatal: }N
Municipal: 2021-PDM-PCAMREF/20-OP-033 09 DE ABRIL DE 2021 ‘
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GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Periodo de
Ejecucion: Contrato original 17 DE MAYO DE 2021 AL 15 DE JUNIO DE 2021

Fecha Real de

Terminacion: 15 DE JUNIO DE 2021
Bitdcora:
Fecha de inicio: 17 DE MAYO DE 2021 Fecha de cierre: 15 DE JUNIO DE 2021
Garantia de cumplimiento, AFIANZADORA FIANZA No. FECHA IMPORTE
de defectos ylo SOFIMEX,
vicios INSTITUCION DE 2592250 15 DE JUNIO DE 2021 $6,500.00
ocultos: GARANTIAS, S.A.
DEC.V.
Relaciéon de pagos de estimaciones: Contrato Original
A - RETENIDO
MONTO DE RETENIDO IMP. e
NO. DE ESTIM. PERIODO ESTIMACION | aumiarcwic | MP-AL | ALCANCE LIQUIDO
) B 0.2%
Estimacion 1 17/05/2021 | 15/06/2021 $65,000.00 $130.00 $130.00 $75,140.00
Total $65,000.00 $130.00 $130.00 $75,140.00

Costo de la Prestacién de Servicios es de: $75,400.00 (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100
M.N.)}, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como los

manuales e instructivos de operaciéon y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que el contratista ING. §

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de ‘é/\
la ejecucidn de la Prestacién de Servicios al residente de obra el ARQ. MARCO ANTONIO PATINO CHAVEZ. '

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacidn posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacidn aplicable.

~

\Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por

terminada la presente acta firmandola de conformidad. /Z’Ft‘—\
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Juntos, una mejor ciudad OBRAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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\ ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. MARIO-CARLOS CONTRERAS FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
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IA LETICI ELAS VAZQUEZ
JEFA DELDEPARTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ARQ. MARCO ANTONIO PATINO CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA
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GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
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ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
REPRESENTANTE LEGAL

RO

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
SUPERINTENDENTE
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