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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 059/2021

Con Fundamento en la Legislacidn Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 20 de agosto de 2021, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE HIDRONEUMATICO EN EL PROYECTO “AGUA PARA TODA LA
ESCUELA” EN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA FEDERALIZADA “GUADALUPE
URANGA VALVERDE” C.C.T. 08DPR0093V, UBICADA EN C. 52A ESQUINA CON CALLE
TAMBOREL, DE LA COLONIA ROSARIO (FOLIO PP 214)" Y “REHABILITACION DE
CANCHA Y CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ Il, UBICADO EN CALLE 64 Y C.
DE LA LLAVE COL. CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 074)”, los que fueron ejecutados por
la empresa contratista OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., representada
Legalimente por el ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA,
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON e
ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO, en sus caracteres de Director de Obras
Publicas, Subdirector de Construccion, Jefe del Departamento de Construccién Social y
Residente de Obra, respectivamente, este tltimo quien recibe; por el contratista, el ING.
MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJAN, en su calidad de superintendente de la obra,
quien entrega.

Datos Basicos El 3 y 4 de mayo de 2021 se emitieron los Oficios de Autorizaciéon Presupuestal
Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-012 y 2021-PDM-PACM-AT-016 respectivamente.

El dia 21 de junio de 2021, se formalizo el Contrato nimero 059/2021, por un monto
de $429,319.12 (cuatrocientos veintinueve mil trescientos diecinueve pesos 12/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 21 de junio de 2021 al 9 de agosto de 2021. : )/\ ’

La fecha real de terminacidn de los trabajos: 9 de agosto de 2021.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 059/2021

Bitacora: fecha de inicio 21 de junio de 2021 y fecha de cierre 9 de agosto de 2021.

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS BKY-0008-0087376 9 de agosto de 2021 | $36,831.62
MEXICO, S.A. DE C.V.

Relacidn de pagos de estimaciones:

RETENIDO
NUMERO PROYECTO PERIODO ESTIMADO AMORT. F‘:ﬂg:_si mroz%uc comi%‘:;r A

ANTICIPO 107,329.78
ESTIMACION 1 20210P000092 21/06/2021 | 20/07/2021 287,896.76 71,974.19 25.00% 1,151.58 249,318.60
ESTIMACION 2 2021AT000013 21/06/2021 | 20/07/2021 32,736.29 8,184.07 25.00% 130.94 28,349.64
ESTIMACION 3 CONV MOD EXT 20210P000092 21/07/2021 | 09/08/2021 47,683.11 12,367.41 25.94% 190.74 40,775.47
‘;TOTAL 368,316.16 92,525.67 1,473.26 425,773.49

Costo de obra: $427,246.75 (cuatrocientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos 75/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $2,072.37
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccién final,
los manuales de operacion y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DEC.V.,
representada legalmente por el ING. MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO, hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, el
ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 059/2021

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(] :

ING. VICTOR MANUEL AM#ADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMEN STRUCCION SOCIAL
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