Chlhuahua

capital de trabajo
yresultados

Goblerfge Municipnl 2021.2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 061/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174, 177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 01 DE OCTUBRE DE 2021, se procedi6 al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos ala obra: CONSTRUCCION
DE CANCHA DE FUTBOL EN FRACCIONAMIENTO QUINTAS MONTECARLO (FOLIO PP
540), los que fueron ejecutados por la empresa contratista: CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE
C.V. Representada legalmente por el C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ y que se reciben
por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de
verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencidn a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en
el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra.

Intervienen: Por la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. JAVIER VILLARREAL
POSADA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Social, el ING. VICTOR
AMADOR PONCE DE LEON en su calidad de Jefe del Departamento de Construccion
Social, el ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA como Residente de Obra, quien recibe por la
empresa CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V Representada legalmente por el C. NELSON
ULISES CRUZ SAENZ y el ARQ. FELIPE ANTONIO ESPARZA CHAIREZ en su calidad de
superintendente de la obra quien entrega.

Datos Basicos: Contrato nimero: 061/2021 de fecha 01 DE JUNIO DE 2021.
Monto
Contratado: Contrato original: $1,792,745.10 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N), cantidad que no incluye el
impuesto al valor agregado.

Monto

Convenio: Convenio modificatorio por monto $ 258,599.34 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.), cantidad que no incluye
el impuesto al valor agregado.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 061/2021

Oficios De Autorizacién Presupuestal:

Estatal:
Municipal: 2021-PDM-PCAM-0P-006 DEL 16 DE ABRIL DE 2021
2021-PDM-PCAM-0P-AM/001 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021
Periodo de
Ejecucion: Contrato original 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021.
Acuerdo de Suspension a partir del 01 DE JULIO DEL 2021.
Acuerdo de Levantamiento de Suspensidn a partir 27 DE AGOSTO DEL 2021 al 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

Fecha Real de

Terminacion: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Bitacora:

Fecha de inicio: 01DE JUNIO DE 2021 Fecha de cierre: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Garantia de cumplimiento, SOFIMEX. Fecha Importe
3&:‘;??55?&?/0 INSTIIYCION DE 2617910 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 $205,063.91

: GARANTIAS, SA. .

Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original

No. De Estim.

EJERCIDO
FINANCIERO
C/IVA

Monto de Amort | Factor de | Retenido Imp

ferioa Estimacion (S/IVA) | (s/vA) | Amort. | 0.4%

ANTICIPO

ESTIMACION1

01/06/2021| 30/06/2021 1,559,761.31 = 6,239.04 1,809,323.12

ESTIMACION 2 CONVMOD EXC |15/06/2021| 30/06/2021 232,983.79 = 931.94 270,261.20

ESTIMACION 3 CONV 27/08/2021 25/09/2021 257,893.96 = 1,031.58 299,157.00

TOTAL 2,050,639.06 = 8,202.56 | 2,378,741.31—

CUARENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $ 818.24
(OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N.)

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los
manuales e instructivos de cga_eracién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
I
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Costo de la obra es de: $ 2,378,741.31 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS %
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 061/2021

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa contratista
CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. NELSON ULISES CRUZ SAENZ, hace
entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucién de la obra al residente de obra el
ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA.

La Direccion de Obras Piblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JAVIER VILLARR
SUBDIRECTOR DE INFRAES

POSADA
CTURA SOCIAL

ING. VICTOR AMADOR CE DE LEON
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 061/2021

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ARQ. LEV/CORQNEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
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C. NELSON BITSES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL
CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

A

ARQ. FELIPE ANTONIQ ESPARZA CHAIREZ
SUPERINTENDENTE
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