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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 068/2021

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Lugar y Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 3 de agosto de 2021, se procedié al presente acto.

Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DE
ESCUELA ELOY S. VALLINA C. 27 GOMEZ MORIN S/N, COL. SANTO NINO. (FOLIO PP
289)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUNAJA, S.A. DE
C.V., representada Legalmente por el ING. ARTURO NAVARRO JAQUEZ, y que se
reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, de acuerdo con la solicitud realizada
por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepcién de la obra, en virtud
de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA,
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON e
ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, en sus caracteres de Director de Obras
Publicas, Subdirector de Construccion, Jefe del Departamento de Construccion Social y
Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien recibe; por el contratista, el ING.
ARTURONAVARRO JAQUEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien
entrega.

El 10 de mayo de 2021 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2021-3\
PDM-PCAM-OP-018.

El dia 7 de junio de 2021, se formalizo el Contrato nimero 068/2021, por un monto de
$1,135,516.03 {un millén ciento treinta y cinco mil quinientos dieciséis pesos 03/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucién
del 7 de junio de 2021 al 20 de agosto de 2021.

h

La fecha real de terminacién de los trabajos: 30 de julio de 2021.

= S

Bitacora: fecha de inicio 7 de junio de 2021 y fecha de cierre 30 de julio de 2021. A\)

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2589973 30/07/2021 $93,673.66
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Relacidn de pagos de estimaciones:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 068/2021

MONTO DE FACTOR : PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (’;%'SR:') DE 52;?33 :;;; CONTRATISTA
(S/1.V.A) EeT AMORT. - (INC. 1.V.AL)

ANTICIPO 340,654.81
ESTIMACION 1 07/06/2021 30/06/2021 165,379.43 49,613.83 | 30.00% 661.52 133,626.58
ESTIMACION 2 01/07/2021 30/07/2021 733,894.20 220,168.26 | 30.00% 2,935.58 592,986.51
ESTIMACION 3 CONV MOD EXC | 01/07/2021 30/07/2021 37,463.04 23,885.85 | 63.76% 149.86 15,599.68
TOTAL 936,736.67 293,667.94 3,746.96 | 1,082,867.58

Costo de obra: $1,086,614.54 (un millén ochenta y seis mil seiscientos catorce pesos 54/100 M.N.), cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $48,901.49
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Direccién de Obras Publicas def Municipio de
Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construccién final, los certificados de garantia de
calidad de los trabajos realizados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUNAIA, S.A. DE C.V., representada
legalmente por el ING. ARTURO NAVARRO JAQUEZ hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucidn de la obra, a la Direccidn de Obras Publicas.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ko

ARQ. ZARLOS AGUILAR GARCIA
) DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 068/2021

ING. GUILLE CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR E CONSTRUCCION

ING. VICTOR MANUEL ANMADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. ARTUR NAVA JAQNEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUNAIA, S.A. DEC.V.

CONTRATISTA
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