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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 095/2021

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 26 de agosto de 2021, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcidn fisica de los trabajos relativos a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE
FINCAS ABANDONADAS"”, los que fueron ejecutados por el contratista, el ING. OSCAR
HOMERO HERMOSILLO FRESCAS, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita
la recepcién de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA,
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON e
ING. JOSE HUITRON LOPEZ, en sus caracteres de Director de Obras Publicas, Subdirector
de Construccion, Jefe del Departamento de Construccidén Social y Residente de Obra,
respectivamente, este ultimo quien recibe; por el contratista, el ARQ. DAVID
MARCELINO NATIVIDAD GARCIA, en su calidad de Superintendente de la obra, quien
entrega.

Datos Basicos El 28 de abril de 2021 se emitio el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2021-
PDM-33FM-DU-040.

El dia 9 de julio de 2021, se formalizo el Contrato nimero 095/2021, por un monto de
$708,782.39 (setecientos ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucién del 9
de julio de 2021 al 1 de septiembre de 2021.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 22 de agosto de 2021.

: Bitacora: fecha de inicio 9 de julio de 2021 y fecha de cierre 22 de agosto de 2021. '//\ '
\ P
Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion de Garantias, S.A. 2625822 22 de agosto de 2021 | $61,041.46
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 095/2021

Relacidn de pagos de estimaciones:

99999 - MONTO DE AMORT FACTOR -g_r:‘rem_nq' PAGO AL
NO. DE ES:T!MAC]ON PERIODO ESTIMACION '{sﬂ ¥, A'}' DE DIF Y.CMIC | CONTRATISTA
. . (s/1.v.A) = AMORT. (0.4%) (INC. LViA)
Anticipo
Estimacién 1 09/07/2021 | 22/07/2021 216,065.49 0% 864.26 249,771.71
Estimacién 2 23/07/2021 | 22/08/2021 394,349.08 0% 1,577.40 455,867.53
Total 610,414.57 2,441.66 705,639.24

Costo de obra: $708,080.90 (setecientos ocho mil ochenta pesos 90/100 M.N.), cantidad que incluye el
impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $701.49
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS, hace
entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de
la Direccién de Obras Publicas, el ING. JOSE HUITRON LOPEZ.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posteriory el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

s 1 ’\%7 ’
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 095/2021

ING. GUILLERM POS NAVA
SUBDIRECTOR DE C J

DOR PONCE DE LEON
DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. VICTOR MANUEL A
JEFE DEL DEPARTAMEN

ING. JOSE HUIT
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ARQ. DAVID|WAR
- SUPERINTENDENTE
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