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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 098/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y LOS ARTICULOS 169, 174,177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos:

Monto
Contratado:

En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, se procedio al presente acto.

ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos ala MANTENIMIENTO DEL
MUSEO DEL VINO Y EL SOTOL, EN LA EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON,
MANTENIMIENTO BASICO LA EX HACIENDA SAN JOSE DEL TORREON, Y
MANTENIMIENTO BASICO DEL MUSEO EX HACIENDA EL SAUZ, los que fueron
gjecutados por la empresa contratista CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.,,
representada legalmente por el C. ADOLFO MORALES MARIN, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de
verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito
en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra.

Por la Direccion de Obras Pdablicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, el ING. VICTOR MANUEL
AMADOR PONCE DE LEON en su calidad de Jefe del Departamento de Construccion
Social, el ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ como Residente de Obra, quien
recibe; por la empresa contratista CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V., representada
legalmente por el €. ADOLFO MORALES MARIN y el ING. MARIO ERNESTO CRUZ
FLORES Superintendente de la Obra quien entrega.

Contrato nimero: 098/2021 de fecha 23 DE JULIO DE 2021
Contrato original: $839,995.37 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.), cantidad que no incluye el impuesto al valor
agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal:

Estatal:
Municipal:

%2021, Afio del Bicentenario de la Consumacién de la independencia de México”

2021-PDM-DE-030 DEL 28 DE JUNIO DE 2021
2021-PDM-DE-031 DEL 28 DE JUNIO DE 2021
2021-PDM-DE-032 DEL 28 DE JUNIO DE 2021

“2021, Afio de las Culturas del Norte”
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Periodo de
Ejecucion: Contrato original 23 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha Real de
Terminacion: 5 de septiembre de 2021
Bitacora:
Fecha de inicio: 23 de julio de 2021 Fecha de cierre: 5 de septiembre de 2021
Garantia de cumplimiento, Aflanzadora No. Fianza Fecha Importe
de defectos y/o
vicios SOFIMEX, 2636657 5 de septiembre de 2021 $82,135.69
ocultos: INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.A.
Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original
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Anticipo $209,998.84 $243,598.65
Estimacién 1 23/07/2021 06/08/2021 $322,617.20 $80,654.30 25% $1,290.46 $279,386.50
Estimacién 2 07/08/2021 19/08/2021 $185,294.29 $46,323.57 25% $74118 $160,464.86/
Estimacién 3 20/08/2021 05/09/2021
(ULTIMA) $313,445.40 $83,020.97 25% $1,253.78 $266,038.56
Total $821,356.89 $209,998.84 $3,285.42 $949,488.57

Costo de la obra es de: $952,773.99 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESO0S 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $21,620.64
(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor
agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionarniento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa
contratista CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V,, representada legalmente por el C. ADOLFO MORALES
MARIN, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucion de la obra al Residente
de Obra el ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en |a
Legislacion aplicable. w
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DIRECCION DE OBRAS PleLlC!lS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMQXAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE N TRUCTURA URBANA

{ /
ING. VICTOR MAAWADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. MA

C. ADOLFO MORALES MARIN
155 ESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

M)

ING. MARIO ERNE}!STO CRUZ FLORES
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA
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