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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 101/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y LOS
ARTICULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, se procedi6 al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS relativos a la obra: AMPLIACION DE
CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE 15a.Y C. EUSEBIO CASTILLO #8400 DE
LA COLONIA MARMOL 3, los que fueron ejecutados por el contratista, C. ING. JOEL
OSCAR ESPARZA GONZALEZ y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacién de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcion de la obra.

Intervienen: Por la Direccién de Obras Piblicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. JAVIER VILILARREAL
POSADA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Social, el ING. HILARIO

ALEJANDRO TORRES QUEZADA en su calidad de Jefe gel Departamento de
Construccién Social, el ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDARIZ GRANADOS como
Residente de Obra, respectivamente este (ltimo quien recibe por el contratista, el C.

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ , en su calidad de superintendente de la obra
quien entrega.

Datos Basicos: Contrato ndmero: 101/2021 de fecha 06 DE AGOSTO DE 2021.

Monto

Contratado: Contrato original: $1,170,763.90 (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N), cantidad que no Incluye el Impuesto al valor
agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal: &
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 101/2021

Estatal:
Municipal: OFICIO: 2021-PDM-FODESM-0P-021 06 DE JULIO DE 2021
Periodo de
Ejecucién: Contrato original 09 DE AGOSTO DE 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha Real de
Terminacion: 06 DE NOVIEMBRE DE 2021
Bitacora:
Fecha de inicio: 09 DE AGOSTO DE 2021 Fecha de cierre: 06 DE NOVIEMBRE DE 2021
Garantia de cumplimiento, BERKLEY Fecha Importe
de defectos y/o MEXICO
vicios ocultos: BKY-0008-0098638 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 | $116,414.35
FIANZAS
Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original
: Monto de Factor | Retenido .
: . ! bk Al Li
No. De Estim. Periodo Estimacion g}:::} de | 1mp.Al c?":: w:‘;'d"’
(S/IVA) Amort. [ Millar 4.0% ’
ANTICIPO
ESTIMACION 1 09/08/2021(07/09/2021 78,429.29 313.72 90,977.98
ESTIMACION 2 08/09/2021(07/10/2021 258,997.12 - 1,035.98 300,436.66
ESTIMACION 3 CONV MOD EXT | 08/09/2021(07/10/2021 311,877.81 1,247.52 361,778.26
ESTIMACION 4 08/10/2021(06/11/2021 380,040.57 1,520.16 440,847.06
ESTIMACION 5 CONV MOD EXC | 08/10/2021|06/11/2021 116,756.49 467.02 135,437.53
CSTIMACION G CONV MDO CXT | 08/10/2021|06/11/2021 18,042.17 72.16 20,928.92 '
\ / TOTAL 1,164,143.45 4,656.56 | 1,350,406.41

Costo de la obra es de: $1,350,406.41 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS
PESOS 41/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

X

(SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)
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En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $7,679.71
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 101/2021

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar el contratista el, C. ING.
JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la
ejecucién de la obra al residente de obra el ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDARIZ GRANADOS.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
Legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JAVIER YILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE/INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGAY RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLIC MERO: 101/2021

ING. HILARI WDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENYO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDARIZ GRANADOS
DENTE DE OBRA

POR EL CONTRATIST.

C. ING. JOEL OSCAR ESPARZJA GONZALEZ
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE

”
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