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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 102/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174,177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Piblicas, en la Ciudad de Chihuahusa,
siendo las Doce horas del dia 15 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FIiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la obra:
PAVIMENTACION, BANQUETAS E INSTALACION ELECTRICA EN ALBERGUE
CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC.
PUNTA ORIENTE, los que fueron ejecutados por la empresa contratista: TEPORACA
CONSTRUCTORA, S.A. DE CV. Representada legalmente por el C. ING. JOSE
CARRASCO GOMEZ y que se reciben por 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacién de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud
realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los
trabajos y solicita la recepcién de la obra.

Intervienen: Por la Direccion de Obras Piblicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. JAVIER VILLARREAL
POSADA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Social, el ING. HILARIO
ALEJANDRO TORRES QUEZADA en su calidad de Jefe del Departamento de
Construccion Social, el ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ como Residente de
Obra, quien recibe por la empresa contratista TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Representada legalmente por el C. ING. JOSE CARRASCO GOMEZ y el ING. MARGARITA
EUGENIA CARRASCO TORRES en su calidad de superintendente de la obra quien

entrega.
Datos Basicos: Contrato nimero: 102/2021 de fecha 30 DE JULIO DE 2021. '
Monto
Contratado: Contrato original: $3,032,980.05 (TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

OC}E?A PESOS 05/100 M.N), cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 102/2021

Oficios De Autorizacion Presupuestal:

Estatal:
Municipal: 2021-PDM-FISM-0P-073 DEL 17 DE JUNIO DE 2021
2021-PDM-FISM-OP-AM/009 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Periodo de
Ejecucién: Contrato original 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Convenio Adicional por Monto y Plazo Al 29 DE DICIEMBRE DE 2021.
Fecha Real de
Terminacion: 08 DE DICIEMBRE DE 2021
Bitacora:
Fecha de inicio: 02 DE AGOSTO DE 2021 Fecha de cierre: 08 DE DICIEMBRE DE 2021
Garantia de cumplimiento, Fecha Importe
de defectos y/o Chubb Fianzas
vicios ocultos: Monterrey 2152649 08 DE DICIEMBRE DE $396,936.51
2021
Relacion de pagos de estimaciones: Contrato Original
| Mantode Factor | Retenido
fo. De Estim. Periodo estimacion ﬁm{::,?;:?é" de Imp.Al Mc?:::’: m‘;mo
(S/IVA) - Amort. | Millar 4.0%

ANTICIPO 703,651.37
ESTIMACION 1 02/08/2021 | 31/08/2021 421,087.08 84,217.41 | 20% 1,684.34 390,768.81
ESTIMACION 2 01/09/2021 | 30/09/2021 601,299.35 [  120,259.87 | 20% 2,405.20 558,005.80

ESTIMACION 3 CONV MOD EXT | 01/09/2021 | 07/09/2021 280,392.38 56,078.48 | 20% 1,121.56 260,204.12
ESTIMACION 4 01/10/2021 | 30/10/2021 | 1,027,585.76 | 205,517.15 | 20% 4,110.34 953,599.59
ESTIMACION 5 CONV MOD EXC | 01/10/2021 | 30/10/2021 256,707.82 51,341.56 | 20% 1,026.84 238,224.86
ESTIMACION 6 CONV MOD EXT | 31/10/2021 | 15/11/2021 275,645.06 55,129.01 | 20% 1,102.58 255,798.62
ESTIMACION 7 16/11/2021 | 29/11/2021 170,262.60 34,052.52 | 20% 681.06 158,003.69
ESTIMACION 8 16/11/2021 | 29/11/2021 492,713.40 - 20% 1,970.86 571,547.54
ESTIMACION 9 30/11/2021 | 08/12/2021 443,671.69 . 20% 1,774.68 514,659.16

TOTAL 3,969,365.13 |  606,596.00 15,877.46 |  4,604,463.56
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- Gohlerno Munisipal 20312024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 102/2021

Costo de la obra es de: $4,604,463.56 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $99,199.15
(NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidady funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa contratista
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. ING. JOSE CARRASCO GOMEZ,
hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obra al residente de obra
el ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ.

La Direccién de Obras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos senalados en el contrato respectivo, en la
Legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmdndola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. RODOLFO Z RONQUILLO
DIRE DE OBRAS PUBLICAS

\5

\ ';e}if, Afo del Bicentenario de la Consumacién de la Independencia de México”

%2021, Afio de las Culturas del Norte"”

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Pigina 3



Chihuahua

g capital de trabajo
v e % yresultados

Gabiwron Munlcipal 702777024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 102/2021
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REAL POSADA

ING. JAVIER Vi
El TRUCTURA SOCIAL

SUBDIRECTOR D
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ING. HILARIO ALEJ DF‘{O TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTA T DE CONSTRUCCION SOCIAL

R
RAE
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WESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

RESIDENTE DE OBRA

P

\

POR LA E,"MP@L CONTRATISTA

ING. JOSE RASCO GOMEZ
REPRE ANTE LEGAL
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 102/2021

ING. MARGARITA EUGENIA CARRASCO TORRES
SUPERINTENDENTE
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