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DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL.

Asunto: notificacion de finiquito.
Chihuahua, Chih., a 13 de septiembre de 2021.

C. PANFILO MARTIN GRANADOS CASTANEDA
CONSTRUCTORA PEWIS SA DE CV
PRESENTE.-

Me refiero al Contrato No. 112/2021 de la obra “CONSTRUCCION DE BODEGA Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS EN PARQUE EXPLORA LOS SENTIDOS”, respecto a su notificacion de la
terminacién de los trabajos presentada en fecha 4 de septiembre de 2021, por este conducto le
comunico a Usted, que con fundamento en los articulos 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 177 de su Reglamento, se ha programado
la entrega-recepcion de la misma, para el dia 14 de septiembre de 2021, asi como para el finiquito
el dia 177 de septiembre de 2021, solicitando su presencia para llevar a cabo los tramites
mencionados, en las oficinas de esta Direccion de Obras Piblicas ubicada en calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 de la Colonia Campesina Nueva, solicitando su presencia para llevar a cabo los
tramites mencionados, ambas en punto de las 12:00 horas.

Sin mds por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

Atle Ptamente

(V
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
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C.C.P. ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
C.C.P. ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL.
C.C.P. Archivo. 4
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DIRECCION DE OBRAS PUBLI(.:AS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 112/2021

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafoy 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihushua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 14 de septiembre de 2021, se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcién fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE
BODEGA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE EXPLORA LOS SENTIDOS?,
los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUCTORA PEWIS SA DE
CV, representada Legalmente por el C. PANFILO MARTIN GRANADOS CASTANEDA, y
que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida
terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en
atencion a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara
haber terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de [a Direccién de Obras Publicas, los CC. ING RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VICTOR MANUEL AMADOR
PONCE DE LEON e ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL, en sus caracteres de Director
de Obras Publicas, Subdirector de Construccién, Jefe del Departamento de
Departamento De Construccién Social y Residente de Obra, respectivamente, este
ultimo quien recibe; por el contratista, la ING. JESSICA LETICIA ARCEO VILLALOBOS, en
su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL 28 de julio de 2021 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2021-
PDM-PCAMREF/20-0P-039. /M
El dia 6 de agosto de 2021, se formalizo el Contrato nimero 112/2021, por un monto de
$236,676.51 (doscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos 51/100

M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 6 de agosto de 2021 al 4 de septiembre de 2021.

La fecha real de terminacién de los trabagjos: 4 de septiembre de 2021.

Bitacora: fecha de inicio 6 de agosto de 2021y fecha de cierre 4 de septiembre de 2021.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 112/2021

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO

Sofimex, instituciéon De Garantias, S.A. 2603690 04/09/2021 | $20,403.15
Relacioén de pagos de estimaciones:

MONTO DE N FACTOR | - RETENIDO PAGOAL .
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (S/LVA) DE DIFYCMIC | CONTRATISTA

(S/LV.A) ' AMORT, (0.4%) (INC. I.V.A)

Anticipo

Estimacion 1 06/08/2021 | 04/09/2021 204,03147 816.12 235,860.39
Total 204,031.47 816.12 235,860.39

Costo de obra: $236,676.51 (doscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos 51/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Enrelacion alimporte contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operaciény mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCTORA PEWIS SA DE CV,
representada legalmente por el C. PANFILO MARTIN GRANADOS CASTANEDA, declara haber terminado los
trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de 3 Direccién de Obras Publicas, el ING. SANTIAGO
PRIETO ECHERIVEL.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefnalados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad. f
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 112/2021

ING ROD MENDARIZ RONQUILLO
DIRFCTOR DEOBRAS PUBLICAS
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ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONEE D ’ EON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENI DEEONSTRUCCION SOCIAL

ING. SANTIAGQ FRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTAINTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA PEWIS SA DE CV
CONTRATISTA

T £ Mo V-

ING. JESSICA LETICIA ARCEO VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE
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