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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 117/2021

Con Fundamento en la Legislacidn Estatal, en el Articulo 83 Primer Pdarrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 20 de diciembre de 2021, se procedid al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “ESCUELA MARIANO
IRIGOYEN ESCONTRiAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO Y
CANCHA DE USOS MULTIPLES”, los que fueron ejecutados por las empresas contratistas
CONSTRUNALIA, S.A. DE C.V. en asociacién con el ING. ANTONIO AKEL QUINTANA,
representada Legalmente por el ING. ARTURO NAVARRO JAQUEZ, y que se reciben por
la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA e ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES
QUIEZADA, en sus caracteres de Director de Obras Publicas, Subdirector de
Infraestructura Social, y Jefe del Departamento de Construccion Social y Residente de
Obra, respectivamente, este Gltimo quien recibe; por el contratista, el ING. ARTURO
NAVARRO JAQUEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 19 de julio de 2021 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2021-
PDMREF/19-AT-019.

El dia 20 de agosto de 2021, se formalizo el Contrato nimero 117/2021, por un monto
de $2,530,833.22 (dos millones quinientos treinta mil ochocientos treinta y tres pesos
22/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de
Ejecucidn del 23 de agosto de 2021 al 20 de diciembre de 2021.

La fecha real de terminacidn de los trabajos: 15 de diciembre de 2021.

\ Bitdcora: fecha de inicio 23 de agosto de 2021 y fecha de cierre 15 de diciembre
/"/\1021.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 117/2021

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimeyx, Institucion de garantias, S.A. 2637293 15 de diciembre de 2021 | $216,069.68
Relacion de pagos de estimaciones:

R MONTODE | L. aiiNTS 'gg-ilf  PAGOAL
NO. DE ESTIMACION PERIODO | Esmvacion | AN CON | R | e o | CONTRATISTA
e m s | {Sﬂ\f-ﬁ} - il Il c"_r._‘&fl
ANTICIPO 506,166.64
ESTIMACION 1 23/08/2021 | 21/09/2021 274,689.74 54,937.95 | 20.00% 1,098.76 |  253,813.32
ESTIMACION 2 22/09/2021 | 04/10/2021 323,432.12 64,686.42 | 20.00% 1,293.72 |  298,851.29
ESTIMACION 3 05/10/2021 | 18/10/2021 283,756.56 56,751.31 | 20.00% 1,135.02 |  262,191.07
ESTIMACION 4 19/10/2021 | 07/11/2021 802,815.42 160,563.08 | 20.00% 3,211.26 |  741,801.45
ESTIMACION 5 08/11/2021 | 22/11/2021 310,645.28 62,129.06 | 20.00% 1,242.58 |  287,036.24
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC 23/11/2021 | 08/12/2021 54,509.18 10,901.84 | 20.00% 218.04 50,366.47
ESTIMACION 7 01/12/2021 | 15/12/2021 110,848.53 26,380.89 | 23.80% 443.40 97,539.06
h. _ TOTAL | 216069683 | 43635055 | 864278 | 2,497,765.54

Costo de obra: $2,506,408.32 (dos millones quinientos seis mil cuatrocientos ocho pesos 32/100 M.N.),
cantidad gue incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $24,424.90
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que las empresas contratistas, CONSTRUNAIJA, S.A. DE C.V. en asociacion
con el ING. ANTONIO AKEL QUINTANA, representada legalmente por el ING. ARTURO NAVARRO JAQUEZ,
hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucién de la obra, al residente de
obra de la Direccion de Obras Publicas, el ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUIEZADA.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
gueda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos seiialados en el contrato respectivo, en la
Ieg'\slacic‘)n aplicable.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 117/2021

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCIO

ING. JAVIER VJLLAR L POSADA

CONSTRUNAJA, S.A:DE C.V.
EN ASOCIACION CON EL ING. ANTONIO AKEL QUINTANA
CONTRATISTA
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