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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO: 118/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS
ARTICULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE PRESTACION DE SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos:
Monto
Contratado:

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, se procedid al presente acto.

ENTREGA-RECEPCION FfSICA DE LOS TRABAJOS relativos ala REVISION DE PROYECTO
ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO PARA LA ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL No. 11 "CHIHUAHUENSE ILUSTRES"., los que fueron ejecutados
por el contratista ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO y que se reciben por
la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de
verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito
en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la Prestacion
de Servicios.

Por la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO, en su calidad de Director, el ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Construccién, el ING. VICTOR MANUEL
AMADOR PONCE DE LEON en su calidad de Jefe del Departamento de Infraestructura
Social, la ING. CARMEN ADRIANA MACIAS GARCIA, como residente de obra, quien
recibe por al contratista ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO y a su vez en su
calidad de superintendente de la Prestacién de Servicios quien entrega.

Contrato nimero: 118/2021 de fecha 26 DE AGOSTO DE 2021

Contrato original: $60,000.00 (SESENTA MiL PESOS 00/100 M.N), cantidad que no
incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorizacién Presupuestal:

Estatal:
Municipal:

Periodo de
Ejecucién:
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Fecha Real de

Terminacion: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Bitacora:
Fecha de inicio: 26 DE AGOSTO DE 2021 Fecha de cierre: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Garantia de cumplimiento, AFIANZADORA FIANZA No. FECHA IMPORTE
de defectos ylo SOFIMEX,
vicios INSTITUCION DE 2601939 07 DE SEPT!EMBRE DE 2021 $6,000.00
ocultos: GARANTIAS, SA.
DEC.V.
Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original

RETENIDO
MONTO DE RETENIDO IMP.
NO. DE ESTIM. PERIODO ESTIMACION | AL MILLAR CMIC P AL ALCANCELIOLIRO
(S/\VA) 0.2% MILLAR DIF (INC. IVA)
- 0.2%
Estimacién 1 26/08/2021 | 07/09/2021 $60,000.00 $120.00 $120.00 $69,360.00
Total $60,000.00 $120.00 $120.00 $69,360.00

Costo de la Prestacién de Servicios es de: $69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como rambién se hace constar que el contratista ING.
PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de
la ejecucién de la Prestacion de Servicios al residente de obra la ING. CARMEN ADRIANA MACIAS GARCIA.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad. \
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POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

/“ ‘

ING. RODOL NDARIZ RONQUILLO
DIREETOR DE OBRAS PUBLICAS

\

N

I\
ING. GUlLLER‘I\h AMPOS NAVA
SUBDIRECTOI’!I D NSTRUCCION
\

)
N~
ING. VICTOR MANhUrEI(h/MADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. CARMEN-ADRIANA MACIAS GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA

i

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
REPRESENTANTE LEGAL

o

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
SUPERINTENDENTE

42021, Afio de! Bicentenario de la Consumacién de la Independencia de México”

“2021, Afio de Jas Culturas del Norte” P
. - T Pagina 4
Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.aob.mx



