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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 125/2021

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahus,
siendo las 12:00 horas del dia 19 de noviembre de 2021, se procedié al presente acto.

Entrega y Recepcién fisica de los trabajos relativos a la obra: “ADECUACION DE
CANCHA 7X7 EN PARQUE URUETA (FOLIO PP 526)", los que fueron gjecutados por la
empresa contratista INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V., representada
Legalmente por el C. NIDIA PAOLA ANTILLON BENCOMO, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato..

Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRQO TORRES
QUEZADA e ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO, en sus caracteres de Director de
Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccion Social y Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien recibe; por
el contratista, el ING. RICARDO CARBAJAL CHAVEZ, en su calidad de superintendente
de la obrs, quien entrega.

EL20 de julio de 2021 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2021-
PDM-PCAM-0P-039.

Eldia 25 de octubre de 2021, se formalizo el Contrato ndmero 125/2021, por un monti
de $110,785.72 (ciento diez mil setecientos ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.)’
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 25
de octubre de 2021 al 23 de noviembre de 2021.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 16 de noviembre de 2021.

Bitacora: fecha de inicio 25 de octubre de 2021y fecha de cierre 16 de noviembrg“tie
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DIRECCION DE OBRAS PUBLI(;AS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 125/2021

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucidon de Garantias, S.A. 2641580 16 de noviembre de 2021 | $9,496.33

Relacion de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO Eﬁ;%m%i AM?;%_’;C}'GN i‘:ggg g;? 5'33:% .cozﬁggﬁém
(S/LVA) ©4%) | (NCIVA)

ANTICIPO i

ESTIMACION T 25/10/2021 | 16/11/2021 83,227.99 -| 0.00% 33292 96,2155

ESTIMACION 2 CONV MOD EXC | 25/10/2021 | 16/11/2021 11,735.33 | 0.00% 46.94 13,589.57

TOTAL 94,963.32 By 379.86|  109,801.06

Costo de obra: $110,157.45 (ciento diez mil ciento cincuenta y siete pesos 45/100 M.N.), cantidad que
incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $628.27
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE
C.V,, representada legalmente por el C. NIDIA PAOLA ANTILLON BENCOMO, hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras
Pdblicas, el ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO.

!
La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da

lermr'nao}l(a;yeseme acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: 125/2021

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA

”
ING. ADRIANBARRAZA CARRASCO
RQENTE DE OBRA

ARDO CARBAJAL CHAVEZ
SUPERINTENDENTE
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