Chihuahua

S capital de trabajo
o o yresultados
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 126/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174, 177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos:

Monto
Contratado:

En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Piblicas, en la Ciudad de Chihuahus,
siendo las Doce horas del dia 15 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedié al presente acto.

ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la CONSTRUCCION DE
ACCESO PEATONAL SENDA EL ENCINO., los que fueron ejecutados por la empresa
contratista STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada legalmente por el C.
JAIME JAVIER SOLIS VEGA, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcidn de la obra.

Por la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la ING. PERLA AGUIRRE
MARQUEZ en su calidad de Jefa del Departamento de Construccion Urbana, el ING.
LENINN JESUS AYALA CHAVEZ como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa
contratista el C. JAIME JAVIER SOLIS VEGA Representante Legal y el ING. JUAN
GERARDO ESTAVILLO LOYA Superintendente de la Obra, quien entrega.

Contrato ndmero: 126/2021 de fecha 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
Contrato original: $ 169,259.62 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTO.

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.), cantidad que no incluye el impuesto
valor agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal:

Estatal:
Municipal:

Periodo de
Ejecucion:

PMTP/0P078/2021 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Contrato original 1DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
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DlRECClON DE OBRAS PUBLlCAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Chihuahua

capital de trabajo

y resultados

Fecha Real de Terminacion: 30 de noviembre de 2021

Bitacora:

Fecha de inicio: 1de noviembre de 2021 Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021
Garantia de cumplimiento, Afianzadora No. Fianza Fecha Importe
de defectos y/o CHUBB FIANZAS MONTERREY, 2153921 30 de noviembre de 2021 $ 16,925.96
vicios ocultos: ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Relacién de pagos de estimaciones:

Contrato Original

Anticipo

[Estimacién 1

o1ms201

15/11/2021

5$91,673.60

$0.00

5$366.70

$105,974.68

Estimadén 2

011172021

15/11/2021

$30,450.00

50.00

0%

$121.80

$35,200.20

|Estimacién 3 CONV MOD EXT

01/11/2021

15/11/2021

$25,648.65

50.00

0%

$102.60

5$29,649.83

{(ULTIMA)

Estimaclén 4 CONV MOD EXC

16/1172021

30/11/2021

$21,487.37,

$0.00

0%

$85.94

$24,839.41

Total

$169,259.62 $0.00 $677.04 $195,664.12

Costo de la obra es de: $ 196,341.16 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
16/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $ 0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que la empresa
contratista STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada legalmente por el C. JAIME JAVIER SOLIS
VEGA, hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucion de (3 obra al residente
de obra el ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en (3
Legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS )/
0
} ING. RODO NDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE'OBRAS PUBLICAS
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Goblerds Municipal 20212024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTADE EKEERECEPCK‘)N
\

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ ]
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

-

_WLENINNJESUS AYALA CHAVEZ

RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JAIME JAVIER SOLIS VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

|

ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
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