Chihuahua

capital de trabajo

y resultados

DlRECClON DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 131/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOQOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174, 177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos:

Monto
Contratado:

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en la Ciudad de Chihuahus,
siendo las Doce horas del dia 29 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedio al presente acto.

ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la CONSTRUCCION DE
BARDA Y MURO DE CONTENCION EN CALLE 67A Y CALLE TEPORACA, COLONIA 2 DE
OCTUBRE., los que fueron ejecutados por el contratista el ING. JUAN CARLOS CANO
DEL VAL, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la
recepcion de la obra.

Por la Direccién de Obras Ptblicas del Municipio de Chihuahua, e! ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO, en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la ING. PERLA AGUIRRE
MARQUEZ, en su calidad de Jefa del Departamento de Construccién Urbana, el ING.
ERNESTO PEREZ BAILON, como Residente de Obra, quien recibe; por el contratista y
superintendente de [a obra el ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL, quien entrega.

Contrato nimero: 131/2021 de fecha 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

Contrato original: $ 245,437.59 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.), cantidad que no incluye el
impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal:

Estatal:

Municipal: 2021-PDM-0P-046 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021
Periodo de

Ejecucion: Contrato original 9 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha Real de Terminacion: 15 de diciembre de 2021

%2021, Afio del Bicentenario de la Consumacion de la Independencia de México"”

“2021, Afio de las Culturas del Norte”

Direccion de Obras Publicas
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Bitacora:

Fecha de inicio: 9 de diciembre de 2021 Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2021
Garantia de cumplimiento, Afianzadora No. Fianza Fecha Importe
de defectos y/o Berkley International Fianzas BKY-0021-0098111 15 de diciembre de 2021 | §  24,543.75
vicios ocultos: Meéxico, S. A.de C. V.

Relacion de pagos de estimaciones: Contrato Original

n - mator S A Aigusio
Mo Bim entam. F asicdo s %/E:’::l!\ ' :l¢w axk. (a/nem) :d:: :_::;f:—: ::',,_, -

Antdeipo
Estim acin 1 09/11/2021 06/12/2021 $176 873 59 $000 0% $707 50 $204 46585
Estm acin 2
M OD EXC SO Q22220271 AS/1272 024 $2747237 $000 0% $109389 531,758 07
Eatin acion 3 CONV
Mop ExT @LTMA) | 07422021 122021 54109163 $000 0% s16436 $47,50193
Total $245,437 58 $0.00 $981.74 $2083,725 85

Costo de la obra es de: $ 284,707.59 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
59/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.01(CERO
PESOS 01/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que el contratista el ING.
JUAN CARLOS CANO DEL VAL, hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucion
de l3 obra al residente de obra el ING. ERNESTO PEREZ BAILON.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

o5 v

INC. RODO ENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Goblerpo Municipal 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS Pt'mucg\s
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ING. GUILLERM®) KAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C_pA

AGUIRRE MARQUEZ _
STRUCCION URBANA

e

ING. ST BAILON
RESIDENTE DE

POR EL CO. TIST,

ING. JUANZARLOS ZANO DEL VAL
CONTRATISTAX SUPERINTENDENTE DE'LA OBRA
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