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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 134/2021

Con Fundamento en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y los Articulos 169, 174,177 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepcion Fisica de Obra Publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Pdblicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las doce horas del dia 21 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la Obra: REHABILITACION CON
MORTERO ASFALTICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS PINOS DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA los que fueron ejecutados por la empresa contratista
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V. representada legalmente por el C. OSCAR
ALBERTO FIERRO GONZALEZ y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacién de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atencién la solicitud
realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los
trabajos y solicita la recepcion de la obra.

Intervienen: Por la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Construccién, ING. EDGAR IVAN PEINADO
RUIZESPARZA, en su calidad de jefe de Departamento de Mantenimiento Vial e
Infraestructura y el ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO en su calidad de
Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista CONSTRUCTORA FIGOSA
S.A. DE C.V., en su calidad de Representante Legal C. OSCAR ALBERTO FIERRO
GONZALEZ y el ING. MIGUEL ALBERTO PENA BALDERAS en su calidad de
superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Basicos Contrato nimero: 134/2021 de fecha 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

Monto )

Contratado: Contrato Original: $ 1, 136,702.34 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS 34/100 M.N.) cantidad que no incluye el impuesto al valor
agregado.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 134/2021

2021-PDM-FODESM-0P-028 AUTORIZAC[ON
2021-PDM-FODESM-0OP-C/019  CANCELACION

Periodo de
Ejecucion: Contrato Original del 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
Fecha real de terminacion: 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

Bitacora fecha de inicio  24/11/2021 fecha de nota de cierre de bitacora 15/12/2021.

Garantia de cumplimiento, SOFIMEX, No. Fianza Fecha Importe

De defectos y/o INSTITUCION DE 2630462 15 DE DICIEMBRE 2021 $113,670.23

Vicios cultos: GARANTIAS, SA

Relacion de pagos de estimaciones: contrato original
NO. PERIODO DE IMPORTE DE AMORTIZACION RET. DEL RET.DEL | ALCANCE LIQUIDO

ESTIMACION EJECUCION ESTIMACION (SIN IVA) 0.2% DE 0.2 DE DE LA EST.

- (SIN IVA) MILLAR MILLAR (IVA INCLUIDO)
cmIc DIF

ANTICIPO

EST.1 24/11/2021 | 15/12/2021 1,136,702.34 2,273.40 | 2,273.40 1,314,027.91
1,136,702.34 227340 | 2.273.40 1,314,027.91

Costo de obra: $1, 318,574.71 (UN MILLON TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS 71/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $ 0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construccion
final, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente a los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados. /
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 134/2021

Asi como también se hace constar que la empresa contratista CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V,
representada legalmente por el C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ, hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obra al residente de obra el ARQ. CARMEN GABRIELA
FLOREZ HURTADO

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en [a
legislacién aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS,
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 134/2021
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