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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 135/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y LOS ARTICULOS 169, 174,177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos:

Monto
Contratado:

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahua,
siendo las Doce horas del dia 30 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedio al presente acto.

ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la CONSTRUCCION DE
DREN PLUVIAL EN CALLE 67 Y ARROYO SAN JORGE COLONIA SECTOR 3., los que
fueron ejecutados por el contratista el ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, y que se
reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el contratista,
mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion
de la obra.

Por la Direccién de Obras Pdblicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO, en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la ING. PERLA AGUIRRE
MARQUEZ, en su calidad de Jefa del Departamento de Construccion Urbana, el ING.
ERNESTO PEREZ BAILON, como Residente de Obra, quien recibe; por el contratista y
superintendente de la obra el ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, quien entrega.

Contrato nimero: 135/2021 de fecha 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Contrato original: $ 605,158.59 (SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
PESOS 59/100 M.N.}, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal:

Estatal:
Municipal:

Periodo de
Ejecucion:

Fecha Real de Terminacion:

itacora:
Fecha de inicio:

2021-PDM-FODESM-0P-030 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

Contrato original 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

15 de diciembre de 2021

24 de noviembre de 2021 Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2021
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Garantia de cumplimiento, Afianzadora No. Fianza Fecha Importe

de defectosy/o Berkley International Fianzas BKY-0021-0098091 | 15 de diciembre de 2021 | S 60,515.85

vicios ocultos: México, S.A.de C. V.
Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original

] Alcance llguldo
o, e estim. periodo "m"::m‘“jm : Amort.tspvay | Factorde | Retenis. tine. v

Anticipo

Estimacién 1 24/11/2021 15/12/2021 $592,078.03 $0.00 0% $2,368.32 $684,442.19
Esth i6n 2 CONV

l:(:l;nEa;C (’:JLTIMA) Sag20sT AR $13,080.56 $0.00 0% $52.32 $15,121.13
Total $605,158.59 $0.00 $2,420.64 $699,563.32

Costo de laobraes de: $ 701,983.96 (SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y TRES PESOS 96/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que el contratista el ING.
IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de 3
ejecucion de la obra al residente de obra el ING. ERNESTO PEREZ BAILON.

La Direccién de Obras Puiblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

: NDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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DIRECCION DE OBRAS PﬂBqu\s
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

\

ING. GUILLERMOXGAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Ch Y

ING. PERMA AGUIRRE MARQUEZ _
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

)

ING. ERNESTO P BAMLON
RESIDENTE DE O

POR EIL. CONTRATISTA

ING. | NOE/SIMENTAL ORTECA
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

\\\
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