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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 136/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174,177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa [a Direccion de Obras Pgblicas, en la Ciudad de Chihuahusg,
siendo las Doce horas del dia 30 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedio al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a l3 CONSTRUCCION DE
DREN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO RINCONES DE SACRAMENTO, [0s que fueron
ejecutados por el contratista el ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL, y que se reciben por
la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de
verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito
en el que declara haber terminado los trabajos y solicita (a recepcién de la obra.

Intervienen: Por la Direccién de Obras Pdblicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de director, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA,
en su calidad de subdirector de infraestructura urbana, la ING. PERLA AGUIRRE
MARQUEZ en su calidad de jefa del departamento de construccion urbana, el ARQ.
HIRAM LOZANO HERNANDEZ como residente de obra, quien recibe; por el contratista
el ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL en su calidad de contratista y superintendente de
la obra quien entrega.

Datos Basicos: Contrato nomero: 136/2021 de fecha 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Monto

Contratado: Contrato original: $275,618.73 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N.), cantidad que no incluye el impuesto al valor
agregado.

Oficios De Autorizacidn Presupuestal:

Estatal: _
Municipal: 2021-PDM-FODESM-0P-029 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 ;
Periodo de

Ejecucion: Contrato original 24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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DIRECCION DE OBRAS P('IBLIC!\S
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Fecha Real de
Terminacion: 19 de diciembre de 2021
Bitacora:
Fecha de inicio: 24 de noviembre de 2021 Fecha de cierre: 19 de diciembre de 2021
Garantia de cumplimiento, Afianzadora No. Fianza Fecha Importe
de defectos y/o
vicios Berkley International Fianzas | BKY-0021-0098112 | 19 DE DICIEMBRE DE 2021 $27,561.87
ocultos: México, S.A. de C.V.
Relacién de pagos de estimaciones: Contrato Original
- — i Reteanido 2]
) M onto de Y rtctnr Ip.AL nh.."é-
Heo.Deestm . Fadodo estim acién Amort, (=/Wa) de m Allax
(= /ra) am oxt. 4 .0%
A nticipo
Estm acibn 1 24/11/2021 18/12/2021 $234 279 61 $0.00 0% $93712 $27082723
EEER AeiE e 2
CONV MOD 24/11/2021 1912 /2021
EXC $21,632.8 $000 0% $B6 52 $25,006 8]
Estim acién 3
CONV M OD 24/11/2021 19/12/2021
EXT (ULTXM™M A ) $19,706 84 $000 0% $78 82 $22,78123
Total $275,618.73 $0.00 $1,102 46 $318,615 27

Costo de la obra es de: $319,717.73 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
73/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado. ' ;
Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a (3 construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que el contratista el ING.

JUAN CARLOS CANO DEL VAL, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucién
de la obra al residente de obra el ARQ. HIRAM LOZANO HERNANDEZ.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
Legislacion aplicable. -

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
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Coblerne Munleipal 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS Pt’lBuc_As
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. RODOLES" ARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLER] AMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C A

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ ]
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

|

i

ARQ. HIRA ANO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONT] STA

ING. JUAN CAR ANOBDEL VAL
CONTRATISTA Y SUP T ENTE DE LA OBRA
%2021, Afio del Bicentenario de la Consumacién de la Independencia de México”
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