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DlRECClON DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 142/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174, 177 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas, en la Ciudad de Chihuahus,
siendo las Doce horas del dia 29 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedio al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la RECONSTRUCCION DE
BARDA EN SENDA PARQUE EL ENCINO., los que fueron ejecutados por el contratista
el ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminacion
de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabgjos y solicita la recepcion de la obra.

Intervienen: Por la Direccion de Obras Pdblicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO
ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. GUILLERMO CAMPOS
NAVA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, [a ING. PERLA AGUIRRE
MARQUEZ en su calidad de Jefa del Departamento de Construccion Urbana, el ING.
VICTOR MIRELES VILLEGAS como Residente de Obra, quien recibe; por el contratista el
ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL Contratista y Superintendente de la Obra quien

entrega.

Datos Basicos: Contrato nimero: 142/2021 de fecha 3 DE DICIEMBRE DE 2021

Monto

Contratado: Contrato original: $291,273.03 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.), cantidad que no incluye el impuesto al valor
agregado.

Oficios De Autorizacion Presupuestal:

Municipal: 2021-PDM-FODESM-0P-031 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

Periodo de

Ejecucion: Contrato original 3 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha Real de
inacion: 15 de noviembre de 2021
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Bitacora:
Fecha de inicio: 3 de diciembre de 2021 Fecha de cierre: 15 de diciembre de 2021
Garantia de cumplimiento, Afianzadora No. Fianza Fecha Importe
de defectosy/o
vicios Berkley BKY-0021-0095379 15 de diciembre de 2021 $ 29,127.30
ocultos: International
México, S.A. de
CV.
Relacion de pagos de estimaciones: Contrato Original
{ & - - | Retentao S
; | . Mantode itorde . Al millar Alcance tiquido
E‘??Egem- ) Perlodo SstmaciEntslival 0.4% finc. Iva)
Anticipo
Estimacion 1 03/12/2021 10/12/2021 $76,437.11 $0.00 0% $305.74 $88,361.31
Estimacion 2 1/12/2021 15/12/2021 $130,003.98 $0.00 0% $520.02 $150,284.60|
Estimacién 3 CONV MOD
EXC e [g'>/2021 $18,167.70 $0.00 0% $72.68 $21,001.85
Estimacion 4 CONV MOD
|Exr(umMA) 112/202) 22027 $66,664.23 $0.00 0% $266.66 $77,063.85
Total $291,273.02 $0.00 $1,165.10 $336,711.61|

Costo de la obra es de: $ 337,876.71(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS 71/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $ 0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como también se hace constar que el contratista el ING.
JUAN CARLOS CANO DEL VAL, hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucion
de la obra al residente de obra el ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS.

La Direccién de Obras Pablicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos senalados en el contrato respectivo, en la
| egislacion aplicahle.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

{ !
ING, Roeérﬂ@mfwmmz_ RONQUILLO
DIRECTQR DE OBRAS PUBLICAS

)

ING. GUILLERM CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

CpA

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

IRELES VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA
RLO
EN

ING. JUAN CA O DRCVAL
CONTRATISTA Y SUPER TERQE LA OBRA
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