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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 001/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 11 de septiembre de 2024, se procedi6 al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA”,
los que fueron ejecutados por la empresa contratista CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.EN
ASOCIACION CON BOWERA, S.A. DE CV, representadas legalmente por el
LICENCIADO NELSON ULISES CRUZ SAENZ y por el INGENIERO EDUARDO ANTONIO
MARTINEZ GOMEZ respectivamente , y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por la
empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y
solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccidn de Obras Publicas, los CC. LICENCIADO CARLOS ALBERTO
RIVAS MARTINEZ, INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA, INGENIERA PERLA
AGUIRRE MARQUEZ e INGENIERO ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ, en sus
caracteres de Director de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Urbang, Jefe del
Departamento de Construcciéon de Infraestructura Urbana y Residente de Obra,
respectivamente, este dltimo quien recibe; por el contratista, el INGENIERO FRANCISCO
JAVIER RUIZ SANCHEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL 18 de diciembre de 2023 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2023-PDM-PDFNREF/22-5P-007.

El dia 22 de enero de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 001/2024, por un monto
de $36,921,977.12 (treinta y seis millones novecientos veintiGn mil novecientos
setenta y siete pesos 12/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado,
con un Periodo de Ejecucién del 29 de enero de 2024 al 27 de mayo de 2024.

EL 16 de febrero de 2024, se firmé el Acuerdo de Diferimiento de Plazo por entrega \
tardia del anticipo, quedando como inicio de los trabajos el dia 16 de febrero de 2024y
debiendo terminarlos a mas tardar el 14 de junio de 2024. e
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El dia 12 de junio de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por plazo al Contrato
ndmero 001/2024, los trabajos deberan ser terminados a mas tardar el 13 de agosto de

2024.

El 7 de agosto de 2024, se celebré el Acuerdo de Reprogramacion del plazo de
ejecucion por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a inconvenientes
con el clima, teniendo un temporal de lluvias, por lo que no les fue posible continuar con
los trabajos programados, estableciéndose como nueva fecha de terminacion de la obra,
el dia 6 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 6 de septiembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 29 de enero de 2024 y fecha de cierre 6 de septiembre de

2024.
Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De Garantias, S.A. 2972797 06/09/2024 $3,182,923.76
Relacién de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO gg:;?ﬁ%f\l m?s’:{’ﬁ?o” iiggg R?ﬁ?g?g 4[;2; i comg#sm
(S/LV.A) (INC. LV.A)

ANTICIPO 14,768,790.85
ESTIMACION 1 16/02/2024 29/02/2024 2,691,008.89 1,076,403.56 0.00% 10,764.04 1862,178.14
ESTIMACION 2 01/03/2024 31/03/2024 4,010,138.54 1,604,055.42 | 40.00% 16,040.56 2,775,015.86
ESTIMACION 3 01/04/2024 30/04/2024 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
ESTIMACION 4 01/05/2024 31/05/2024 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
ESTIMACION 5 01/06/2024 30/06/2024 1,659,906.01 663,962.40 | 40.00% 6,639.62 1,148,654.97
ESTIMACION 6 01/07/2024 31/07/2024 14,205,654.22 5,682,261.69 0.00% 56,822.62 9,830,312.71
ESTIMACION 7 CONV MOD EXT 01/07/2024 31/07/2024 200,281.18 80,112.47 | 40.00% 801.12 138,594.58
ESTIMACION 8 01/08/2024 13/08/2024 7,345,098.62 2,938,039.45 | 40.00% 29,380.40 5,082,808.24
ESTIMACY_IQN 9 CONV MOD EXC 01/08/2024 13/08/2024 1,184,780.72 473,912.29 | 40.00% 4,739.12 819,868.26
ESTIMACI&\I 10 CONV MOD EXT 14/08/2024 06/09/2024 532,369.44 212,968.96 | 40.00% 2,129.48 368,375/08
TOTAL 31,296,868.18 12,518,747.28 125,187.48 36,426,223.61
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 001/2024

Costo de obra: $36,921,915.65 (treinta y seis millones novecientos veintiin mil novecientos quince pesos
65/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $61.47
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccién final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.EN ASOCIACION
CON BOWERA, S.A. DE C.V,, representadas legalmente por el LICENCIADO NELSON ULISES CRUZ SAENZ y
por el INGENIERO EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ respectivamente, declara haber terminado los
trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, el INGENIERO
ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en (3
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por

Subdirector de sesfructura Urbana
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Gotlerne Municipal 20234-23027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 001/2024

Residente de Obra

POR EL CONTRATISTA

Representanté Legal de
CYP Cruz Saenz, S.A. de C.V.
Contratista

Represeritante Legal de

Bowera, S.A. de C.V.
L oﬂtr_@is_ta

e

Ingeniero Francisco Javier Ruiz Sanchez
Superintendente
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