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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de 13 Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Pablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 5 de agosto de 2024, se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “SERVICIO DE
LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA A EJECUTAR 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”", los que fueron
ejecutados por la empresa contratista GEOPAV, S.A DE C.V.,, representada Legalmente
por el C. LUIS FERNANDO GARDEA GARCIA, y que se reciben por la DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme
a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la
empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y
solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccion de Obras Pdblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ e ING.
ERICK ARTURO TAPIA JUAREZ, en sus caracteres de Director de Obras Publicas,
Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construccion Urbana
y Residente de Obra, respectivamente, este Gltimo quien recibe; por el contratista, el
ING. ALEJANDRO CHACON SERNA, en su calidad de superintendente de la obra, quien
entrega.

Datos Basicos EL 26 de febrero de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-021.

El dia 15 de marzo de 2024, se formalizo el Contrato nimero 005/2024, por un monto
de $639,348.42 (seiscientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos
42/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de
Ejecucién del 18 de marzo de 2024 3l 8 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 31 de julio de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 18 de marzo de 2024 y fecha de cierre 31 de julio de 2024.
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DIRECCION DF OBRAS PUIBRI ICAS
ACTA DE ENTREGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. De C.V. 3745-00355-6 31/07/2024 $55,114.51
Relacion de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO EeTMACION AM?SR/[‘VZ.A)SON s REJBE?{{". ?gg’; Uk co‘:t?gg&% TA
(s/LV.A) i (INC. LV.A)

ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 18/03/2024 31/03/2024 176,171.31 0.00 0.00% 704.68 203,654.04
ESTIMACION 2 01/04/2024 30/04/2024 89,441.19 0.00 0.00% 357.76 103,394.02
ESTIMACION 3 01/05/2024 31/05/2024 80,398.19 0.00 0.00% 32160 92,940.30
ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 01/05/2024 31/05/2024 106,091.01 0.00 0.00% 424.36 122,641.21
ESTIMACION 5 01/06/2024 15/06/2024 59621 0.00 0.00% 23.84 6,892.21
ESTIMACION 6 CONY MOD EXC 16/06/2024 30/06/2024 54,324.96 0.00 0.00% 217.30 62,799.65
ESTIMACION 7 01/07/2024 31/07/2024 7,884.84 0.00 0.00% 3154 9,114.87
ESTIMACION 8 CONV MOD EXC 01/07/2024 31/07/2024 30,871.44 0.00 0.00% 123.48 35,687.39

TOTAL 551,15.05 0.00 2,204.56 637,123.69

Costo de obra: $639,328.25 (seiscientos treinta y nueve mil trescientos veintiocho pesos 25/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $20.17
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, GEOPAV, S.A DE C.V,, representada legalmente
por el C. LUIS FERNANDO GARDEA GARCIA, declara haber terminado los trabajos objeto del presente
contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la gjecucion de la
obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas, el ING. ERICK ARTURO TAPIA JUAR

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior ontratista
queda obligatl a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocullgs,
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en [a
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCI BRAS PUBLICAS

ARIZ RONQUILLO
OR DK OBRAS PUBLICAS

ING. RODOL

ING. GUILLE
SUBDIRECTOR DE INFR

CAMPOS NAVA
RUCTURA URBANA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 005/2024

POR EL CONTRATISTA

i

[#:] . é €. B
FERNANDO GARDEA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GEOPAV, S.ADECV.

CONTRATISTA

ING.

SUPERINTENDENTE
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