Chihuahua
capital de trabajo

y resultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 007/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccidn de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahus,
siendo las 12:00 horas del dia 3 de septiembre de 2024, se procedio6 al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “SERVICIO DE
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I”, los que fueron
ejecutados por el contratista, Geopav, S.A. De C.V., y que se reciben por la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud
realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los
trabajos y solicita la recepcion de [a obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendariz
Ronquillo, Arquitecta Adriana Diaz Negrete, Arquitecto Juan Carlos Chaparro V. y
Arquitecto Jesds Manuel Silva Garcia, en sus caracteres de Director de Obras Publicas,
Directora De Desarrollo Urbano y Ecologia, Subdirector De Programacion Urbana y
Residente de Obrga, respectivamente, este Gltimo quien recibe; por el contratista, el
Ingeniero Alejandro Chacon S., en su calidad de Superintendente de la obra, quien

entrega.
Datos Basicos El 26 de febrero de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal \
2024-PDM-33FM-DU-019.

Eldia 27 de marzo de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 007/2024, por un monto
de $599,519.20 (quinientos noventa y nueve mil quinientos diecinueve pesos 20/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 1de abril de 2024 al 30 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 30 de agosto de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 1de abril de 2024 y fecha de cierre 30 de agosto de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 007/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. de 3745-00367-1 30/08/2024 $51,682.69
) C.v.

Relacién de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO Ensdgl'g\?_‘%il m?;{ﬁc)' ON ;’;ggg R’:Znﬁ”g’(’g 4‘:2‘; 14 comg%gm

(S/V.A) (INC.LV.A)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 01/04/2024 | 30/04/2024 34,746.35 0.00| 0.00% 138.98 40,166.79
ESTIMACION 2 01/05/2024 | 31/05/2024 235,938.55 0.00| 0.00% 94376 272,744.96
ESTIMACION 3 01/06/2024 | 30/06/2024 95,295.88 000 | 0.00% 38118 110,162.04
ESTIMACION 4 01/07/2024 | 31/07/2024 136,320.48 0.00 | 0.00% 54532 157,596.88
ESTIMACION 5 01/08/2024 | 30/08/2024 14,516.63 000 | 0.00% 58.06 16,781.23
] TOTAL 516,826.89 0.00| 2500% 206730 597,451.90

Costo de obra: $599,519.20 (quinientos noventa y nueve mil quinientos diecinueve pesos 20/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Enrelacion alimporte contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final, k
los manuales de operacion y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, Geopav, S.A. De C.V., declara haber terminado los
trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion {

derivada de la ejecucion de la obrga, al residente de obra de la Direccién de Obras Pdblicas, el Arquitecto Jests
Manuel Silva Garcia.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista

legislacion aplicable.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 007/2024

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Arquitecto Jesu tv,

'pgesmféﬁﬁ de obra

Por el contratista

V4w, 74 “’/

Geopav, cfe CV.
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