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Coblerps Municipal 2021.2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 009/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA PRESTACION DE SERVICIO

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccidn de Obras Pablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 7 de mayo de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la prestacion de servicio:
“ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL EN LA AV.
TECNOLOGICO Y CALLE PASEOS DE GUERRERO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”, los
que fueron ejecutados por el contratista, el ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ
ESCOBEDO ,y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de
verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en
el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la prestacion de
servicio objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE
VALERIO y ARQ. ESTEFANIA SUAREZ AGUIRRE, en sus caracteres de Director de Obras
Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Proyectos De
Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este Gltimo quien recibe;
por el contratista, el ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO , en su calidad
de Superintendente del servicio, quien entrega.

Datos Basicos El 26 de febrero de 2024 se emitid el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-022.

El dia 2 de abril de 2024, se formalizo el Contrato numero 009/2024, por un monto de
$165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que incluye el
impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 3 de abril de 2024 al 2 de
mayo de 2024.

La fecha real de terminacidn de los trabajos: 2 de mayo de 2024.

\ Bitacora: fecha de inicio 3 de abril de 2024 y fecha de cierre 2 de mayo de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 009/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FECHA MONTO
FIANZA
SOFIMEX, INSTITUCION DE 2951798 02/05/2024 $14,224.14
GARANTIAS, S.A.

Relacion de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO Ehsdg%%%sv AM?SR/[ﬂC)‘ON :‘:ggﬁ R?ﬁ?g?g 4';5 L co:.r’;ﬁcg#sm

(S/LVA) (INC. LVA)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 ‘ 03/04/2024 J 02/05/2024 142,241.38 0.00| 0.00% 568.96 164,431.04
' TOTAL 142,24138 000| 0.00% 568.96 164,431.04

Costo del servicio: $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el
impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos {a cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del
archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucion de los trabajos, al residente de obra de la
Direccién de Obras Publicas, la ARQ. ESTEFANIA SUAREZ AGUIRRE.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 009/2024

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LORENA EDI‘ DEJLAFUENTE VALERIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRQYECTOSDE INFRAESTRUCTURA URBANA

) uﬂw%

ARQ. ESTEFANIA SUAREZ AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
CONTRATISTA'Y SUPERINTENDENTE
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