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Acta de Entrega-Recepcion
Direccién de Obras Puiblicas
Contrato de Obra Piblica Namero: 013/2024

Con fundamento en los articulos 87 y 88 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahus, se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepcion de la red de agua potable en calle Maria Grever entre calle
27ay Calle Mohawk de la Colonia 11 de febrero

Lugar y fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pablicas, en la ciudad de Chihuahua,
siendo las once horas del dia 13 de noviembre del 2024, se procedib al presente acto.

Objeto: Entrega - Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “red de agua potable en
calle Marfa Grever entre calle 27a y Calle Mohawk de la Colonia 11 de febrero” Los
que fueron ejecutados por la empresa contratista GRUPO SANTONE, 5.A. DECV., y que
se entregan por parte de la Direccién de Obras Pablicas a la Junta Municipal De Agua
Y Saneamiento De La Ciudad De Chihuahua para su operacion, mantenimiento y
conservacion de la construccion.

intervienen: Por quien recibe, la Junta Municipal de Aguay Saneamiento de Chihuahus, representada
en este acto por el Ingeniero Alan jests Falomir Saenz, en su calidad de Director
Ejecutivo y el Maestro Daniel Judrez Beltran, en su calidad de Director Financiero; por
quien entrega, la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Chihuahus, representada
en este acto por el Licenciado Carlos Alberto Rivas Martinez, en su calidad de Director
de Obras Pablicas.

Constancia: En virtud de este acto se hace constar que la Direccién de Obras Publicas del Municipio
de Chihuahua, a través de la empresa GRUPO SANTONE, SAA. DE CV, en virtud de
contrato de obra publica 013/2024, realizo las obras para la “red de agua potable en
calle Maria Grever entre calle 273 y Calle Mohawk de la Colonia 11 de febrero® y
concluida en su totalidad, habiendo cumplido con las especificaciones del proyecto
aprobado, asi como haber realizado, en conjunto con personal de la Junta Municipal de
Aguay Saneamiento de Chihuahua, la inspeccidn fisicay técnica de la obra en mencion,
se hace entrega fisica de las obras, asi como de los documentos que forman parte
integral del presente instrumento legal, como a continuacion se enlistan:

e Anexo l. Catalogo de conceptos.

e Anexoll. Plano impreso.

e Anexo Il Copia del contrato de obra.

e Anexo V. Los certificados de las garantias de calidad y funcionamiento entregados por la
empresa.

Una vez entregada la obra por la Direccién de Obras Pdblicas y recibida por la Junta Municipal de Agua y

g Direccion de Obras Publicas

Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx




Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

Acta de Entrega-Recepcion
Direccién de Obras Publicas
Contrato de Obra Publica Ndmero: 013/2024

Final: La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Chihuahua, se reserva el
derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y la Direccion de Obras Publicas, a
través de la empresa contratista, queda obligado a responder de los defectos que
resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en tos términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion
aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad en 4 tantos.

Por la Junta Municipal de Agua y Saneamientf gé Chihuahua
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ro Alan Jesiis Falomir Saenz.
Director Ejecutivo
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Magstro Paniel Juarez Beltran

Por la Direccion de Obras Puablicas

Direccion de Obras Publicas
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