Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

Goblerno Municipal 2021.2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLI(:AS
ACTA DE ENT@EGA—RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 014/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahus, siendo las
12:00 horas del dia 28 de mayo de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA EN AV. TEOFILO BORUNDA TRAMO DE PERIF. LOMBARDO
TOLEDANO A CALLE MARIA LUISA , AMBOS CUERPOS, TRAMOS AISLADOS”, los que
fueron ejecutados por la empresa contratista SIROVIAL, S.A. DE CV, representada
Legalmente por el ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ, y que se reciben
por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de
los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. EDGAR IVAN PEINADO
RUIZESPARZA e ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA, en sus caracteres de
Director de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del
Departamento de Mantenimiento Vial E Infraestructura y Residente de Obra,
respectivamente, este (ltimo quien recibe; por el contratista, la ING. CINTHIA ORTEGA
GONZALEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 4 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2024~
PDM-FODESM-0P-020.

El dia 11 de abril de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 014/2024, por un monto de
$2,469,980.70 (dos millones cuatrocientos sesentay nueve mil novecientos ochenta
pesos 70/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo
de Ejecucién del 12 de abril de 2024 al 10 de julio de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 20 de mayo de 2024.

—~

Bitacora: fecha de inicio 12 de abril de 2024 y fecha de cierre 20 de mayo de 2024. r\(—b
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Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Aseguradora Aserta, S.A De 3526-03293-1 20/05/2024 $212,929.37
CV.

Relacion de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO Eh;ﬁﬂoc%ia AM?SR/[@LC)' ON ;‘:ggf R%ﬁ:‘g?g 4‘,),5 ; co:r#rggfaém
(S/1V.A) (INC. LV.A)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 12/04/2024 | 30/04/2024 1,164,807.52 0.00 | 0.00% 4,659.24 1346,517.48
ESTIMACION 2 01/05/2024 | 15/05/2024 859,524.60 0.00 | 0.00% 3,438.70 993,610.44
ESTIMACION 3 16/05/2024 | 20/05/2024 104,961.59 0.00 | 0.00% 419.84 121,335.60
TOTAL 2,129,293.71 0.00 8,517.18 2,461,463.52

Costo de obra: $2,469,980.70 (dos millones cuatrocientos sesentay nueve mil novecientos ochenta pesos
70/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, SIROVIAL, S.A. DE C.V, representada
legalmente por el ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ, declara haber terminado los trabajos
objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion derivada
de la ejecucion de la obrg, al residente de obra de [a Direccion de Obras Piblicas, el ING. CARLOS EDUARDO

ALFARO MENDOZA.

1.3 Direccién de Obras Piblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratist
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualqui
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en |

legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad. (\\
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e
DARIZ RONQUILLO
DBRAS PUBLICAS

ING. EDGAR IVAN ADO RUIZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

~

Py

ING. C GA GONZALEZ
SUPERINTENDENTE
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