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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 017/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se {evanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 23 de julio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CALLE DINOSAURIO Y
CALLE 7A, COL. VALLE GRANDE”, los que fueron ejecutados por el contratista, el ARQ.
BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ, y que se reciben por la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la solicitud
realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los
trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ e ING.
ERNESTO PEREZ BAILON, en sus caracteres de Director de Obras Piblicas, Subdirector
de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construccion De Infraestructura
Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien recibe; por el
contratista, el ING. BERNARDINO NEGRETE IBARRA, en su calidad de Superintendente
de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 6 de marzo de 2024 se emitio el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2024~
PDM-FAIS-0OP-008.

El dia 16 de abril de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 017/2024, por un monto de
$2,218,472.50 (dos millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos
pesos 50/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo
de Ejecucion del 24 de abril de 2024 al 22 de julio de 2024.

La fecha real de terminacidn de los trabajos: 19 de julio de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 24 de abril de 2024 y fecha de cierre 19 de julio de 2024. |

Elr.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 017/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE 2951223 19/07/2024 $191,247.63
GARANTTIAS, S.A.
Relacion de pagos de estimaciones:
NO. E ESTIMACION PERioDO EsTmacio | AMORTIZACION | FACTOR | RETENIDODIFY | coNroaisr
(5/1.V.A) i {INC LV.A)
ANTICIPO 554,618.12
ESTIMACION 1 24/04/2024 20/05/2024 604,051.78 15101295 | 25.00% 2,416.20 523,108.84
ESTIMACION 2 21/05/2024 07/06/2024 445,269.16 1M1,317.29 | 25.00% 1,781.08 385,603.09
ESTIMACION 3 08/06/2024 30/06/2024 24,433.48 6,108.37 | 25.00% 97.74 21,159.39
ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 08/06/2024 30/06/2024 109,718.03 27,429.51 | 25.00% 438.88 95,015.80
ESTIMACION 5 CONV MOD EXT 08/06/2024 30/06/2024 584,807.94 146,201.99 | 25.00% 2,339.24 506,443.66
ESTIMACION 6 01/07/2024 19/07/2024 60,999.43 15,249.86 | 25.00% 244.00 52,825.50
ESTIMACION 7 CONV MOD EXC 01/07/2024 19/07/2024 83,196.47 20,799.10 | 25.00% 332.78 72,048.17
TOTAL 1,912,476.29 478,119.07 7,649.92 2,210,822.57

Costo de obra: $2,218,472.50 (dos millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos
50/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Enrelacién alimporte contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacion y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE
HERNANDEZ, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega
del archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de (3
Direccién de Obras Pdblicas, el ING. ERNESTO PEREZ BAILON.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
quedaypbligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 017/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILL AMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

UIRRE MARQUEZ
5 INFRAESTRUCTURA URBANA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
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