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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 019/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 26 de junio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE DOMO
METALICO EN JARDIN DE NINOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO (FOLIO
P.P.145)", los que fueron ejecutados por el contratista, el ING. GILBERTO IGNACIO
MORALES PENA, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de
verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en
el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del
contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO
HERNANDEZ e ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO, en sus caracteres de Director de
Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccidn De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
Gltimo quien recibe; por el contratista, el ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ, en su
calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 12 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-PCAM-0P-034.

El dia 16 de abril de 2024, se formalizo el Contrato niimero 019/2024, por un monto de
$1,032,879.44 (un millén treinta y dos mil ochocientos setentay nueve pesos 44/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 24 de abril de 2024 al 22 de julio de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 23 de junio de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 24 de abril de 2024 y fecha de cierre 23 de junio de 2024.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 019/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Berkley International Compariia de Garantias BKY-0021-0213578 23/06/2024 | $89,030.15
México, S.A. de C.V.
Relaciéon de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION “M?;Pﬂ?o” PALTOR R?ﬁ?g?g ﬁ,g Y1 conrraTisTA
(S/LVA) : : : (INC. LV.A.)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 24/04/2024 23/05/2024 569,726.19 0.00 | 0.00% 2,278.90 658,603.48
ESTIMACION 2 24/05/2024 23/06/2024 233,130.21 0.00 0.00% 932.52 269,498.52
ESTIMACION 3 CONV MOD EXC 24/05/2024 23/06/2024 21,250.02 0.00| 0.00% 85.00 24,565.02
ESTIMACION 4 CONV MOD EXT 24/05/2024 23/06/2024 66,195.04 0.00| 0.00% 264.78 76,521.47
TOTAL 890,301.46 0.00 3,561.20 1,029,188.49

Costo de obra: $1,032,749.69 (un millon treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 69/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $129.75
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PENA, declara
haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras
Publicas, el ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO.

La Direccion de Obras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en (3
legislacion aplicable.
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Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiepédoe
terminada la prgsente acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 019/2024

POR LA DIRECCIO QBRAS PUBLICAS

ING. HILARIO ’) DRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INKRRAESTRUCTURA SOCIAL

Na Sl Saud

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Lo N Ne T
ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTR

MORALES PENA
CONTRATISTA

ING. GILBE
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ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ
SUPERINTENDENTE

Pagina 313

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



