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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 025/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Puablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 24 de julio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE
DOMO METALICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO |
(PP2024 497)”, los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUCTORA
Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V,, representada Legalmente por el ARQ. JUAN
DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la
empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y
solicita la recepcion de la obra objeto del contrato. '

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO
HERNANDEZ e ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL, en sus caracteres de Director de
Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, el ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ
RODRIGUEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 27 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-PCAM-0P-047.

El dia 22 de abril de 2024, se formalizo el Contrato nimero 025/2024, por un monto
de $2,513,338.77 (dos millones quinientos trece mil trescientos treinta y ocho pesos
77/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de
Ejecucién del 23 de abril de 2024 al 21 de julio de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 21 de julio de 2024.

Bitscorasfecha de inicio 23 de abril de 2024 y fecha de cierre 21 de julio de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENT@EGA—RE(;EPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 025/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Berkley International Compania De Garantias BKY-0008-0213396 | 21/07/2024 | 5216,667.06
México, S.A. De C.V.
Relacion de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION AM‘()SR%;C'ON 3 ':gg R R%ﬁ”""g &F Y1 contraTISTA
(S/LVA) ALVA) | AMORE CAUAR] (INC. LV.A)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 23/04/2024 22/05/2024 336,174.06 0.00 0.00% 1,344.70 388,617.21
ESTIMACION 2 23/05/2024 22/06/2024 768,788.51 0.00 0.00% 3,075.16 888,719.51
ESTIMACION 3 23/06/2024 13/07/2024 957,937.35 0.00 0.00% 3,831.74 1,107,375.59
ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 14/07/2024 21/07/2024 60,532.78 0.00 0.00% 24214 69,975.88
ESTIMACION 5 CONV MOD EXT 14/07/2024 21/07/2024 43,237.91 0.00 0.00% 172.96 49,983.02
TOTAL 2,166,670.61 0.00 8,666.70 2,504,671.21

Costo de obra: $2,513,337.91 (dos millones quinientos trece mil trescientos treinta y siete pesos 91/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.86 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE,
S.A. DE C.V, representada legalmente por el ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacién derivada de la ejecucion de [a obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, el
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL.

L3 Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos senalados en el contrato respectivo, en (3

legislacién aplicable..
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIC:AS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 025/2024

Después de {eida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS

RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA
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