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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: 026/2024

Con Fundamento en |3 Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafoy 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahusa, siendo las
12:00 horas del dia 2 de julio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN |.N. ROSAURA ZAPATA UBICADO EN CAMPO CANAVERAL
5011 COL. CAMPO BELLO I (FOLIO PP 532) * los que fueron ejecutados por la
empresa contratista ~ GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A.
DE C.V, representada Legalmente por el C. MARIO ALBERTO CAZARES DOMINGUEZ, y
que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida
terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en
atencion a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que
declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del
contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO
HERNANDEZ e ING. FLOR TORRES MARQUEZ, en sus caracteres de Director de Obras
Pablicas, Subdirector de Infraestructura Social, jefe del Departamento de Construccion
De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien
recibe; por el contratista, el ING. VICTOR ALBERTO URIBE CORRAL, en su calidad de
superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 12 de marzo de 2024 se emitid el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-PCAM-0P-035.

El dia 22 de abril de 2024, se formalizo el Contrato nimero 026/2024, por un monto
de $628,072.78 (seiscientos veintiocho mil setenta y dos pesos 78/100 M.N.) cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 30 de gbril
de 2024 3l 28 de junio de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 28 de junio de 2024.

Bitacgra: fegha de inicio 30 de abril de 2024 y fecha de ciﬁr@jgj ju
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTADL ENTI?EGA—RECL'PCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 026/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE 2951413 28/06/2024 $53,392.86
GARANTIAS, S.A.

Relacién de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION “M?s’?f[‘ﬂc;o” o il CORTRATISTA
(S/LVA) - (INC. LV:A)
ANTICIPO 125,614.56
ESTIMACION 1 30/04/2024 29/05/2024 230,855.37 46,171.07 | 20.00% 923.42 213,310.37
ESTIMACION 2 30/05/2024 28/06/2024 289,251.43 62,117.34 | 21.48% 1157.00 262,318.54
ESTIMACION 3 CONV MOD EXC 30/05/2024 28/06/2024 13,821.79 0.00 0.00% 55.28 15,978.00
TOTAL 533,928.59 | . 108,288.41 2,135.70 | © 617,221.47

Costo de obra: $619,357.17 (seiscientos diecinueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 17/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $8,715.61
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ASOCIADOS, S.A. DE C.V,, representada legalmente por el C. MARIO ALBERTO CAZARES DOMINGUEZ,
declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras
Pdblicas, el ING. FLOR TORRES MARQUEZ.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocu ier

legislacion aplicable.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 026/2024

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION PET A4S PUBLICAS

ENBARIZ RONQUILLO
BRAS PUBLICAS

GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. VICTOR AL %RIBE CORRAL
SUPERINTENDENTE
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