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Oobierno Municipal 20212024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 032/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Puablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva cn la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 11 de junio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: "CONSTRUCCION DE VADO
EN CALLE A. PICACHO ENTRE CALLE VALLE DE SAN SALVADOR A CALLE A. NARAGUA,
FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO ”, los que fueron ejecutados por el
contratista, el C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabgjos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ e ING.
LUIS ARTURO LOPEZ RIOS, en sus caracteres de Director de Obras Publicas, Subdirector
de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construccién De Infraestructura
Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien recibe; por el
contratista, el ING. DANIEL ANTONIO CADENA SIGALA, en su calidad de
Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL 15 de marzo de 2024 se emitio el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-FODESM-0P-027.

El dia 24 de abril de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 032/2024, por un monto
de $387,142.48 (trescientos ochenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos 48/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 25 de abril de 2024 al 8 de junio de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 8 de junio de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 25 de abril de 2024 y fecha de cier
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DIRECCION DE OBRAS PUBL:QAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: 032/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE 2951349 08/06/2024 $32,495.81
CARANTIAS, S.A.
Relacion de pagos de estimaciones:
MONTO DE e PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO | mmpSTIMACION """ m?s’j,f’\fﬁ’o” i‘:‘\ggﬁ R‘?ﬁ%’?‘?ﬂfv CONTRATISTA
(S/LVA) ; : : (INCLVA)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 25/04/2024 | 24/05/2024 270,931.20 0.00| 000% 1,083.72 313,196.47
ESTIMACION 2 25/05/2024 08/06/2024 10,542.32 0.00 0.00% 42.16 12,186.93
ESTIMACION 3 25/05/2024 | 08/06/2024 43,484.58 0.00| 0.00% 173.94 50,268.17
TOTAL 324,956.10 000 0.00% 1299.82 375,651.57

Costo de obra: $376,951.39 (trescientos setenta y seis mil novecientos cincuentay un pesos 39/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $10,191.09
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacion y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas, el
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en (3
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo o 53 que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad. \
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—RE(;EPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 032/2024

POR LA DIRECCION DFOBRAS PUBLICAS

MPOS NAVA

RAESTRUCTURA URBANA

ING. GUILLER
SUBDIRECTOR DE |

ING.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

f"" e
A
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA
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C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI
CONTRATISTA
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ING. DANIEL ANTONIO CADENA SIGALA
SUPERINTENDENTE
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