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DIRECCION DE OBRAS PUBLIC:AS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 034/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 3 de julio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “NIVELACION DE POZOQS DE
VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN LA CIUDAD”, los que fueron ejecutados por el
contratista, el C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. EDGAR IVAN PEINADO
RUIZESPARZA e ING. RAUL ANSELMO SAENZ GONZALEZ, en sus caracteres de
Director de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del
Departamento de Mantenimiento Vial y Residente de Obra, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, el ING. DANIEL ANTONIO CADENA SIGALA, en
su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 13 de marzo de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-032.

El dia 24 de abril de 2024, se formalizo el Contrato nimero 034/2024, por un monto
de $984,962.18 (novecientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos
18/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de
Ejecucion del 2 de mayo de 2024 al 29 de agosto de 2024. m

La fecha real de terminacion de los trabajos: 30 de junio de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 2 de mayo de 2024 y f§ de cierre 30 de junio de 2024.
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Goblerno Municipal 2021:2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENT@EGA—RECEPCI()N
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 034/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/0 Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERQO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De 2950856 30/06/2024 $84,910.53
Garantias, S.A.

Relacién de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO Ensﬂgraﬁ%il AM‘(’SR/PﬁC)'ON Z‘vggf Riﬁ?g?‘;’ 4’,”5 L comg%ém
(S/LVA) . - : (INC.LV.A)
ANTICIPO 246,240.54
ESTIMACION T 02/05/2024 | 31/05/2024 423,075.00 105,768.75 | 25.00% 1692.30 366,382.95
ESTIMACION 2 01/06/2024 | 30/06/2024 426,030.33 106,507.58 | 25.00% 170412 368,042.27
TOTAL 849,105.33 212,276.33 3,396.42 981,565.76

Costo de obra: $984,962.18 (novecientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 18/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos

realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacién derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas, el
ING. RAUL ANSELMO SAENZ GONZALEZ.

L3 Direccién de Obras Piblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratistg
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualqui¢
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por

terminada la presente acta firmandola de conformidad. Q
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Goblerno Municipal 202712024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 034/2024

POR EL CONTRATISTA

"L%Cn'- b Chaver X
C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

CONTR A

ING. DANIEL ANTO CADENA SIGALA
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