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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—RECEPC{(?N
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO: 036/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA PRESTACION DE SERVICIO

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 28 de mayo de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entregay Recepcion fisica de los trabajos relativos a la prestacion de servicio: “ESTUDIO
HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LA OBRA DE PROLONGACION DE LA AV. BAHIA
DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMEROQ.”, los que fueron
ejecutados por la empresa contratista GRUPO CADUMA CONSULTORES S.DERL.DE
C.V., representada Legalmente por el ING. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ, y que se
reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida
terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en
atencion a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que
declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la prestacion de servicio
objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de 1a Direccion de Obras Pdblicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE
VALERIO e ARQ. ELIAS ARENIVAS TORRES, en sus caracteres de Director de Obras
Publicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Proyectos De
Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien recibe;
por la empresa contratista, el ING. ROBERTO DOMINGUEZ CHAVIRA, en su calidad de
superintendente del servicio, quien entrega.

Datos Basicos El 26 de febrero de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-023.

El dia 24 de abril de 2024, se formalizo el Contrato nimero 036/2024, por un monto
de $104,516.00 (ciento cuatro mil quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.) cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 25 de abril
de 2024 al 23 de junio de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 24 de mayo de 2024.

g, Bitdcora: fecha de inicio 25 de abril de 2024 y fecha de cierre 24 de mayo de 202

-
o

Direccion de Obras Publicas Pagina1l3

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx




Chihuahua

capital de trabajo
yresultados

Goblerna Munfeipal 2021 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCI(:)N
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO: 036/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FECHA MONTO
FIANZA
SOFIMEX, INSTITUCION DE 29571342 24/05/2024 $9,010.00
GARANTIAS, S.A.

Relacién de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO ESOMACON mg{’ﬁﬁ“m _;‘:gfﬁ Rggﬁz\g?g&gv CONTRATNE
(S/LV.A) ' (INC. LV.A.)

ANTICIPO 0.00

ESTIMACION 1 ‘ 25/04/2024 ‘ 24/05/2024 90,100.00 0.00| 0.00% 360.40 104,155.60

TOTAL 90,100.00 0.00 360.40 104,155.60

Costo del servicio: $104,516.00 (ciento cuatro mil quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.), cantidad que
incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién alimporte contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L.
DE C.V.,, representada legalmente por el ING. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ declara haber terminado los
trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucion de los trabajos, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas, el ARQ. ELIAS
ARENIVAS TORRES.

La Direccién de Obras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos senalados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUMERO: 036/2024

ING: EL BARRIENTOS JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DER.L. DE C.V.

ING. ROBERTO DOMINGUEZ CHAVIRA
SUPERINTENDENTE
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