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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 042/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihushua se

levanta la presente:
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahus, siendo las
12:00 horas del dia 25 de junio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “SUMINISTRO 'Y
COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD” los que fueron ejecutados por la empresa contratista
CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A.DECV.EN ASOCIACION CON CYP CRUZ SAENZ, S.A.
DE C.V, representada Legalmente por el C. VICTOR RAFAEL JIMENEZ QUINONEZ, y que
se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida
terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en
atencién a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que
declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del
contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. EDGAR IVAN PEINADO
RUIZESPARZA e ING. RAUL ANSELMO SAENZ GONZALEZ, en sus caracteres de
Director de Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del
Departamento de Mantenimiento Vial y Residente de Obrs, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, cl ARQ. FELIPE ANTONIO LSPARZA CHAIREZ, en
su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 13 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-031.

El dia 45420#FT, se formalizo el Contrato nimero 042/2024, por un monto de
$4,789,354.92 (cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil trescientos
cincuenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor
agregado, con un Periodo de Ejecucién del 9 de mayo de 2024 al 22 de junio de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 22 de junio de 2024.

Bitcora: fecha de inicio 9 de mayo de 2024 y fecha de Y de junio de 2024
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. BKY-0484-0211073 | 22/06/2024 | $412,813.44
Relacion de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
AMORTIZACION | FACTOR | RETENIDO DIF Y 3
NO. DE ESTIMACION PERIODO Esr?;iﬁi?n (S/LVA) AMORT. | eMIC (0.4%) cﬂﬁ?{‘fﬂ“
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 09/05/2024 | 31/05/2024 2,268,614.40 0.00 | 0.00% 9,074.46 2,622,518.24
ESTIMACION 2 01/06/2024 | 22/06/2024 1,859,520.00 0.00| 0.00% 7,438.08 2,149,605.12
TOTAL 4,128,134.40 0.00 16,512.54 4,772,12336

Costo de obra: $4,788,635.90 (cuatro millones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco
pesos 90/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $719.02
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccién final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. EN
ASOCIACION CON CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE CV, representada legalmente por el C. VICTOR RAFAEL
JIMENEZ QUINONEZ, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace
entrega del archivo que contiene documentacién derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de
la Direccién de Obras Piblicas, el ING. RAUL ANSELMO SAENZ GONZALEZ.

| 3 Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en 3

legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo_otra cosa que asentar se da

terminada lapresente acta firmandola de conformidad.

E Direccion de Obras Publicas
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 042/2024

POR LA DIRECCIONDEOBRAS PUBLICAS

ING. GUILLER \.'i AMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDGAR IVAN PEINADO RUIZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CYP CRUZ SAENZ,S.A.DECV
CONTRATISTA

ARQ. FELIPEA ESPARZA CHAIREZ
SUPERINTENDENTE
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