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Cibiarno Municipal 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 047/2024

Con Fundamento en la Legislacidn Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihushua, siendo las
12:00 horas del dia 18 de junio de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA EN CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF. R. ALMADA
A CALLE CULIACAN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR
GUASPE.”, los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUCCIONES
NIRVANA, S.A. DE C.V, representada Legalmente por el ING. MARIO ALBERTO
GALLEGOS DE LA GARZA, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la empresa
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la
recepcion de 3 obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccion de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. EDGAR IVAN PEINADO
RUIZESPARZA e ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA, en sus caracteres de
Director de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del
Departamento de Mantenimiento Vial y Residente de Obra, respectivamente, este
Gltimo quien recibe; por el contratista, el ING. IVAN ALBERTO ARRIETA BRAVO, en su
calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 21 de marzo de 2024 se emitid el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-FAIS-0P-017.

El dia 10 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato nimero 047/2024, por un monto
de $4,337,397.27 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil trescientos noventa
y siete pesos 27/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un
Periodo de Ejecucién del 13 de mayo de 2024 al 10 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 15 de junio de 2024. ‘}

Bitdcora: fecha de inicio 13 de mayo de 2024 y fecha de cierre 15 de j jUﬂlO de2024.
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Gofileran Munjcipal X021.2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 047/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERQO DE FIANZA FECHA MONTO
Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de 2296823 15/06/2024 $373,913.56
Caucién S.A.
Relacién de pagos de estimaciones:
MONTO DE : PAGO AL
< AMORTIZACION | FACTOR | RETENIDO DIF Y -
NO.DE E_STTM&UQN PERIODO ES(EI/I\’/‘I/‘;‘(X())N (S/LV.A) AMORT. CMIC (0.4%) C((JI:ER:‘TSA
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 13/05/2024 31/05/2024 3,704,672.15 0.00 0.00% 14,818.68 4,282,601.01
ESTIMACION 2 01/06/2024 15/06/2024 34,463.43 0.00 0.00% 137.86 39,839.72
TOTAL 3,739,135.58 0.00 14,956.54 4,322 440.73

Costo de obra: $4,337,397.27 (cuatro millones trescientos treinta y siete mil trescientos noventay siete
pesos 27/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacion y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V,
representada legalmente por el ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA, declara haber terminado
los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Pablicas, el ING. CARLOS
EDUARDO ALFARO MENDOZA.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en [a
legislacion aplicable.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 047/2024

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCIONT

;

ING. RODO) ‘w&' DARIZ RONQUILLO

[OR-PE

. '-:\.\(«. \ \_&u‘
l%@/ N k.
ING. CARLOS EDUARDOGALFARO MENDOZA

RESIDENTE DE OBRA

POR EL.CONTRATISTA

ING. MARIO ALBERTO GALLE 50S DE LA GARZA

ING. IVAN ALBERTO ARRIETA BRAVO
SUPERISTI
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