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Goblerno Munielpal J021.2024

DIRECCION DE OBRAS PUBL:QAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 049/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA PRESTACION DE SERVICIO

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 18 de junio de 2024, se procedi6 al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la prestacion de servicio: “GESTION
ANTE LA C.F.E. PARA LA OBTENCION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA
MODIFICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION EN LOS PUENTES PEATONALES
UBICADOS EN VIALIDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA
REAL DE MINAS Y EN PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLOGICO Y CALLE PASEQS
DE GUERRERGO.”, los que fueron ejecutados por el contratista, la ING. AURORA BLANCO
OROZ(O, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar
la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato; en atencién a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el
que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la prestacién de
servicio objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccion de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ARQ. LORENA EDITH DE LA FUENTE
VALERIO e ARQ. ESTEFANIA SUAREZ AGUIRRE, en sus caracteres de Director de Obras
Pablicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Proyectos De
Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este Ultimo quien recibe;
por el contratista, la ING. AURORA BLANCO OROZCO, en su calidad de Superintendente
del servicio, quien entrega.

Datos Basicos El 12 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizaciéon Presupuestal Municipal
2024-PDM-33FM-0P-029.

El dia 14 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 049/2024, por un monto
de $59,392.00 (cincuenta y nueve mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucién del 15
de mayo de 2024 al 13 de junio de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 13 de junio de 2024.
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Gobjerno Municipal 20212024

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 049/2024

Bitacora: fecha de inicio 15 de mayo de 2024 y fecha de cierre 13 de junio de 2024.

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

BANCO NUMERO CHEQUE DE FECHA MONTO
CAJA
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 4541064 19/08/2024 $5,120.00
Relacién de pagos de estimaciones:
MONTO DE . PAGO AL
: AMORTIZACION | FACTOR | RETEN
NO. DE ESTIMACION PERIODO ES{E%Cﬂ?N ITA }' S cmn:]?:g 4'?,5 . cﬁ:?ﬂﬂﬁ

ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 1 15/05/2024 ‘ 13/06/2024 51,200.00 0.00 0.00% 204.80 59,187.20
TOTAL 51,200.00 0.00 0.00% 204.80 59,187.20

Costo del servicio: $59,392.00 {cincuenta y nueve mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion alimporte contratado, menos {a cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Asi como también se hace constar que el contratista, la ING. AURORA BLANCO OROZCO, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucion de los trabajos, al residente de obra de la Direccion de Obras Publicas,
la ARQ. ESTEFANIA SUAREZ AGUIRRE.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 049/2024

SUBDIRECTOR DE INFRAESYRUCTURA URBANA

ARQ. LORENA ED|TH DE LA FUENTE VALERIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE Pff YECTOY DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. ESTEFANIA SUAREZ AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. AURO LANCO OROZ(CO
CONTRATISTA'Y SUPERINTENDENTE
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