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Gobierno Municipal 20212024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 051/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra PGblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 21 de agosto de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE DOMO
EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV.
FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH" los que fueron ejecutados por el contratista, el Arquitecto
Bernardo Alejandro Negrete Hernandez, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la
recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendariz
Ronquillo, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernindez e Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel, en sus caracteres de
Director de Obras Piblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento
de Construccion De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Bernardino Negrete Ibarra, en su
calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 6 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2024~
PDM-0OP-010.

El dia 15 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 051/2024, por un monto
de $3,021,524.85 (tres millones veintiGn mil quinientos veinticuatro pesos 85/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 21 de mayo de 2024 al 18 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 18 de agosta.de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 21 de mayo de 2024 y fechp e 18 de agosto de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENT@EGA—REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 051/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De Garantias, S.A. 2990619 18/08/2024 $260,476.28
Relacion de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO EoTIMACON it Ef;m TR | S e CONTRATISTA
(S/LV.A) ! {INC. LV.A.)

ANTICIPO 755,381.21
ESTIMACION 1 21/05/2024 20/06/2024 806,418.43 201,604.61 0.00% 3,225.68 698,358.35
ESTIMACION 2 21/06/2024 20/07/2024 864,714.02 216,178.51 0.00% 3,458.86 748,842.33
ESTIMACION 3 21/07/2024 31/07/2024 171,690.44 42,922.61 0.00% 686.76 148,683.92
ESTIMACION 4 01/08/2024 10/08/2024 125,963.84 31,490.96 0.00% 503.86 109,084.68
ESTIMACION 5 CONV MOD EXT 11/08/2024 18/08/2024 310,153.65 77,538.41 0.00% 1,240.62 268,593.06
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC 11/08/2024 18/08/2024 325,822.43 81,455.60 | 25.00% 1303.28 282,162.24

TOTAL 2,604,762.81 651,190.70 10,419.06 3,011,105.79

Costo de obra: $3,021,524.85 (tres millones veintidn mil quinientos veinticuatro pesos 85/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Enrelacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernandez,
declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras
Publicas, el Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel.

L3 Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista

legislacion aﬁga{ble.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 051/2024

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Por la Direcgion de Obras\Publigg

)

Alejandro Torres Quezada
raestructura Social

Ingeniero Hilatig
Subdiregtor de
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Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Congtrucci Infraestructura Social

Ingeniero Santiago Humberto Prieto Echerivel
Residente de obra

Direccion de Obras Publicas Pagina313

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



