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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 052/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra pablica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Puablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 21 de agosto de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE
DOMO METALICO Y REHABILITACION DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA
UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL
(P.P.2024 474)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista Constructora
D.0.S., S.A. De C.V,, representada Legalmente por el Ingeniero Oscar Luis Gonzalez
Villalobos, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de
verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante
escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra
objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendariz
Ronquillo, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Herndndez y la Arquitecta Maria Monserrat Torres Moreno, en sus caracteres de
Director de Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento
de Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
Gltimo quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Oscar Luis Gonzalez Villalobos, en
su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 13 de marzo de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-PCAM-0P-036.

El dia 15 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 052/2024, por un monto
de $3,725,942.57 (tres millones setecientos veinticinco mil novecientos cua
dos pesos 57/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con Un
Periodo de Ejecucién del 21 de mayo de 2024 3l 18 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 18 de agosto de 2024.
Bitacora: fecha de inicio 21 de agosto de 2024 y fecha de cierre 18 de agosto de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 052/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FECHA MONTO
FIANZA
Berkley International Compania de Garantias BKY-0021-0227661 | 18/08/2024 $321,197.01
México, S.A de C.V.
Relacién de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO i AM‘(’SR/{'ﬁC)'ON ony [ RETEm '(’g 4‘?,2; v coiﬁgﬁﬂa
(S/LV.A) (INC. LV.A)

ANTICIPO 931,485.65
ESTIMACION 1 21/05/2024 20/06/2024 909,536.30 227,384.08 | 25.00% 3,638.14 787,658.44
ESTIMACION 2 21/06/2024 05/07/2024 500,797.97 125,199.49 | 25.00% 2,003.20 433,691.04
ESTIMACION 3 06/07/2024 15/07/2024 464,653.03 116,163.26 | 25.00% 1,858.62 402,389.51
ESTIMACION 4 16/07/2024 25/07/2024 436,230.90 109,057.73 | 25.00% 1744.92 377,775.96
ESTIMACION 5 26/07/2024 10/08/2024 652,703.88 163,1775.97 | 25.00% 2,610.82 565,241.56
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC 11/08/2024 18/08/2024 59,645.22 14,911.31 | 25.00% 238,58 51,652.76
ESTIMACION 7 CONV MOD EXT 11/08/2024 18/08/2024 188,402.78 47,113.03 | 25.01% 753.62 163,142.49
TOTAL 3,211,970.08 803,004.87 | 25.00% 12,847.90 3,713,037.41

Costo de obra: $3,725,885.29 (tres millones setecientos veinticinco mil ochocientos ochentay cinco pesos
29/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $57.28
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora D.0.S., S.A. De C.V., representada
legalmente por el Ingeniero Oscar Luis Gonzalez Villalobos, declara haber terminado los trabajos objeto del
presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion_derivada de la
ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Pablicas, la Arquifecta Maria Monserrat
Torres Moreno.
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La Direccién de Obras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Por la Direccioén de Obras Puablicas

dro Torres Quezada
Wfraestructura Social

Ing. Hilario Aleja
Subdirectg

\ L L i p P
'\\= *‘\\ , 1 AXH- NQ Yy t\-\.'-uk_ f,t'

Ing. Manuet-Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construccion De Infraestructura Social
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Arq. Maria onseirat Torres Moreno

Residente de obra

Por el contratista —
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Ing. Oscar Luis Gonzalez Villalobos
Representante legal de
Constructora D.0O.S., S.A. De C.V.
Contratista y Superintendente

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. T108 Col, Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua P38in3 313
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | munlcipiochlhuahua.gob.mx




