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DIRECCION DE OBRAS PUBL:QAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 054/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafoy 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Piblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 22 de agosto de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCION DE
DOMO METALICO- Y GRADAS EN ESCUELA TECNICA NO. 96, UBICADA EN CALLE
HIDROELECTRICA CHICOASEN (FOLIO P.P. 384)", los que fueron ejecutados por la
empresa contratista CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, representada
Legalmente por el ING DAVID FABIAN REYES DELGADQ, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencion a la
solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber
terminado los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccion de Obras Publicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO
HERNANDEZ e ING. FLOR ALEJANDRA TORRES MARQUEZ, en sus caracteres de
Director de Obras Piblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento
de Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, la ING. DALIA PRIETO RAMIREZ, en su calidad de
superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL 15 de marzo de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-PCAM-0P-038.

El dia 16 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 054/2024, por un monto
de $3,283,970.96 (tres millones doscientos ochenta y tres mil novecientos setenta
pesos 96/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo
de Ejecucién del 22 de mayo de 2024 al 19 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 19 de agosto de 2024.

Bitachra: fecha de inicio 22 de mayo de 2024 y fecha de cierre 19 de agosto dg’2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTBEGA—RE(:‘EPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 054/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

.

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Berkley International BKY-0021-0226683 19/08/2024 $282,903.48
Compariia De Garantias
México, S.A De C.V.
Relacion de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO E'sfﬁm%i L ‘()SR/I’&C)'ON i‘:ggf g1 ’(’g 4'?,2'; 4 co:ﬁ%g#sm
{S/LVA) ey (INC. LV.A)
ANTICIPO 820,992.74
ESTIMACION 1 22/05/2024 31/05/2024 187,595.31 46,898.83 | 25.00% 750.38 162,457.54
ESTIMACION 2 01/06/2024 30/06/2024 611,566.21 152,89155 | 25.00% 2,446.26 529,616.35
ESTIMACION 3 01/07/2024 31/07/2024 1,285,408.72 321,35218 | 25.00% 5,141.64 1,113,163.95
ESTIMACION 4 01/08/2024 19/08/2024 234,636.48 58,659.12 | 25.00% 938.54 203,195.20
ESTIMACION 5 CONV MOD EXC 01/08/2024 19/08/2024 109,466.07 27,366.52 | 25.00% 437.86 94,797.62
ESTIMACION 6 CONV MOD EXT 01/08/2024 19/08/2024 400,362.01 100,584.16 | 25.12% 160144 . 346,140.87
TOTAL 2,829,034.80 707,752.36 11,316.12 3,270,364.27

Costo de obra: $3,281,680.37 (tres millones doscientos ochenta y un mil seiscientos ochenta pesos 37/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $2,290.59
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que [a empresa contratista, CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V, representada legalmente por el ING DAVID FABIAN REYES DELGADO, declara haber terminado los
trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, ING. FLOR
ALEJANDRA TORRES MARQUEZ.

| 3 Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el conffatigta
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misms, de lty\zidas ocultos, y de aiqur
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTADE ENTREGA—REgEPClON
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 054/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

y Z,¢

ING DAVID FABIAN REYES DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ING. DA JETO RAMIREZ

SUPERINTENDENTE

L.

—— (v
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