Chihuahua
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA- REQEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 067/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Lugary Fecha:

Objeto:

Intervienen:

Datos Basicos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahus,
siendo las 12:00 horas del dia 11 de septiembre de 2024, se procedio al presente acto.

Entrega- Recepcién fisica de los trabajos relativos ala obra: “CONSTRUCCION DE DOMO
METALICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS
EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO (PP2024 296)”, los que fueron ejecutados por el
contratista, el Ingeniero JesGs Humberto Lozoya Jiménez, y que se reciben por la
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los
trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la
solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Maértinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Flor Alejandra Torres Marquez, en sus caracteres de Director
de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
Gltimo quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Mario Alonso Rodriguez Quintana,
en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

EL 12 de abril de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2024~
PDM-PCAM-0P-055.

El dia 5 de junio de 2024, se formalizo el Contrato nimero 067/2024, por un MoriQ de
$2,969,321.84 (dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos veint 0
pesos 84/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Perio

de Ejecucion del 11 de junio de 2024 al 8 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 8 de septiembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 11 de junio de 2024 y fecha de cierre 8 de septiembre de 2024.
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ACTADE ENT@EGA—RE(:EPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 067/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE 2994168 08/09/2024 $253,576.31
GARANTIAS, S.A.
Relacién de pagos de estimaciones:
No. de estimacion Periodo esti n':d a‘::rilgz ?:;w ) Am{c;r;‘cxién :fnc;?{ Rgs"rg?g_zsy contprgnig'/i%zl( inc.
ANTICIPO 742,330.46
ESTIMACION 1 11/06/2024 30/06/2024 1,644.39 2,91.10 | 25.00% 46.58 10,084.04
ESTIMACION 2 01/07/2024 31/07/2024 1,012,191.79 253,047.95 | 25.00% 4,048.76 876,558.09
ESTIMACION 3 01/08/2024 10/08/2024 329,720.23 82,430.06 | 25.00% 1,318.88 285,537.72
ESTIMACION 4 11/08/2024 31/08/2024 725,007.95 181,251.99 | 25.00% 2,900.04 627,856.87
ESTIMACION 5 01/09/2024 08/09/2024 277,110.30 120,298.95 | 43.41% 1,108.44 180,792.73
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC 01/09/2024 08/09/2024 141,741.94 0.00 0.00% 566.96 163,853.69
ESTIMACION 7 CONV MOD EXT 01/09/2024 08/09/2024 38,346.47 0.00 0.00% 153.38 44,328.53
TOTAL 2,535,763.07 639,940.05 10,143.04 2,931,342.13

Costo de obra: $2,941,485.17 (dos millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco
pesos 17/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $27,836.67
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion {jnal,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajQs
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Jesis Humberto Lozoya Jiménez, decla

haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacién derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras
Pdblicas, el Ingeniero Flor Alejandra Torres Marquez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en [og

legislacion aplicable.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 067/2024

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Por la Direccjon de Obras Pablicas

W

V]
0 Rivas Martinez
ras Publicas

(

Licenciado Carlos Alb
Director de |

Ingeniero

7
Ingeniero Mario Alonso Rodriguez Quintana
Superintendente

Direccion de Obras Publicas
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