Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 070/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccion de Obras Piblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 18 de julio de 2024, se procedi6 al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA EN CALLE TERCERA, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A LA CALLE
OJINAGA”, los que fueron ejecutados por la empresa contratista Constructora Y
Comercializadora de Chihuahua CYC, S.A. de C.V,, representada Legalmente por el C.
Carlos Alberto Flores Velado, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la empresa
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la
recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendariz
Ronquillo, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Edgar Ivan Peinado
Ruizesparza e Ingeniero Roberto Eduardo Carreén Garcia, en sus caracteres de
Director de Obras Piblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del
Departamento de Mantenimiento Vial y Residente de Obrs, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Alonso Valenzuela Estrada, en su
calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 13 de marzo de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal ;
2024-PDM-FAIS-OP-015.

El dia 14 de junio de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 070/2024, por un to
de $3,398,725.46 (tres millones trescientos noventa y ocho mil setecie
veinticinco pesos 46/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con
un Periodo de Ejecucién del 20 de junio de 2024 al 2 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 15 de julio de 2024.

/_\ Bitacora: fecha de inicio 20 de junio de 2024 y fecha de cierre 15 de julio de 2024.
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Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERQO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion de 2970246 15/07/2024 $124,061.81
Garantias, S.A.

Relacion de pagos de estimaciones:

No. de estimacion Periodo esﬁn'fa?:?(;r(: ?silV A) Amgm?én gfn"—;?g Rgﬁfckzg_%y cohtfa%t:lfﬁlc.
ANTICIPO . _ 1,019,617.64
ESTIMACION 1 20/06/2024 30/06/2024 1,226,158.36 367,847.51| 30.00% 4,904.64 990,735.95
ESTIMACION 2 01/07/2024 15/07/2024 14,459.72 4,337.92 | 30.00% 57.84 11,683.45
TOTAL 1,240,618.08 372,185.43 4,962.48 2,022,037.04

Costo de obra: $1,439,116.98 (un millén cuatrocientos treinta y nueve mil ciento dieciséis pesos 98/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos a cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $1,959,608.48
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Quedando por amortizar la cantidad de $587,882.54 IVA incluido del anticipo, del cual, el contratista tiene un
plazo maximo de 8 dias naturales para devolverlo en cheque certificado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos

realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora y Comercializadora de
Chihuahua CYC, S.A. de C.V,, representada legalmente por el C. Carlos Alberto Flores Velado, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacién derivada de la ejecucion de la obra, al residente de obra de 3 Direccién de Obras PUblicgs, el

Ingeniero Roberto Eduardo Carredn Garcia.

L3 Direccién de Obras Pdblicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en el contrato respectivo, en la
leg:‘slaci%r\apifcab le.
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Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

o Armendariz Ronquillo
Obras Publicas

Ingeniero Edgar Iva
Jefe del departamento

Par el contratista

hv[é'& H ; H@“d‘ \/
C. Carlos Alberto Flores Velado
Representante legal de
Constructora Y Comercializadora De Chihuahua Cyc, S.A. De C.V.

Contratista

Ingeniero Atonso *ia zuela Estrada
Superintendente
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