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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 071/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafoy 85 delaley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pdblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 12 de septiembre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “PAVIMENTACION CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE”, los que fueron
gjecutados por la empresa contratista SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ' Y
ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE CV. representada Legalmente por el
CIUDADANO DANIEL JACOB MURILLO MEDINA, y que se reciben por la DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme
a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la
empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y
solicita la recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. LICENCIADO CARLOS ALBERTO
RIVAS MARTINEZ, INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA, INGENIERO PERLA
AGUIRRE MARQUEZ e INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ, en sus
caracteres de Director de Obras Piblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del
Departamento de Construccion De Infraestructura Urbana y Residente de Obrs,
respectivamente, este Gltimo quien recibe; por el contratista, el INGENIERO LUIS
CARLOS MONTERO LEON, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 27 de marzo de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-FODESM-DR-033.

El dia 14 de junio de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 071/2024, por un monto
de $2,792,158.71(dos millones setecientos noventay dos mil ciento cincuentay ocho
pesos 71/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo
de Ejecucién del 20 de junio de 2024 al 17 de septiembre de 2024. 3
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La fecha real de terminacion de los trabajos: 9 de septiembre de 2024.

8 Bitdcora: fecha de inicio 20 de junio de 2024 y fecha de cierre 9 de septiembre de 2024.
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AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
SOFIMEX, INSTITUCION DE 2969838 09/09/2024 $240,703.34
GARANTIAS SA.
Relacién de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO Ensdgm\%%i AM?SR/IE;_C)' ON ;’:gg]f ngzrg?g 4‘;5 Y cozAnGz%g‘rA
(S/LV.A) (INC.LV.A)
ANTICIPO 837,647.61
ESTIMACION 1 20/06/2024 30/06/2024 183,365.00 55,009.50 | 30.00% 733.46 148,158.92
ESTIMACION 2 01/07/2024 31/07/2024 521,330.84 156,399.25 | 30.00% 2,085.32 421,235.32
ESTIMACION 3 01/08/2024 31/08/2024 1,467,400.92 440,220.28 | 30.00% 5,869.60 1,185,659.94
ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 01/08/2024 31/08/2024 156,219.61 46,865.88 | 30.00% 62488 126,225.45
ESTIMACION 5 01/09/2024 09/09/2024 78,717.00 23,615.10 | 30.00% 314.86 63,603.34
TOTAL 2,407,033.37 722,10.01 9,628.12 2,782,530.58

Costo de obra: $2,792,158.71 (dos millones setecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos
71/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacion al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V,, representada legalmente por el CIUDADANO DANIEL JACOB
MURILLO MEDINA, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace
entrega del archivo que contiene documentacion derivada de la ejecucion de la obrs, al residente de obra de
la Direccién de Qbras Publicas, el INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ.

La Direccién de Obras Pablicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en [
islacion aplicable.
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ervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
dad.

Después de leida y ratificada por los que en ella i
terminada la presente acta firmandola de conform

T

LICENCIADO CARLBS ALBBRTO RIVAS MARTINEZ
DIRKCTOR DEAS \PUBLICAS

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIE IRRE MARQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CON ISTA

CIUDADANO DANIEL Q&cos MURILLO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.
CONTRATJISTA .~

INGENIERO LUIS CARLOS MONTERO LEON
SUPERINTENDENTE
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