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Gobierng Municipal 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 076/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccidn IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 13 de septiembre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACIONES
GENERALES EN ESCUELA SEC. FEDERAL 53, UBICADA EN NUEVO DELICIAS-EL SAUZ
(FOLIO P.P. 272)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista Constructora
D.0.S.,, S.A. De C.V., representada legalmente por el Ingeniero Oscar Luis Gonzélez
Villalobos, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de
verificar la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas
en el contrato; en atencion a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante
escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra
objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccioén de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Edgar Rodolfo Zubia Martinez, en sus caracteres de Director
de Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
Gltimo quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Oscar Luis Gonzalez Villalobos, en
su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 4 de junio de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal 2024~
PDM-PCAM-0P-065.

El dia 26 de junio de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 076/2024, por un monto
de $2,092,078.34 (dos millones noventa y dos mil setenta y ocho pesos 34/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 3
de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 9 de septiembre de 2024.

Bitdcora: fecha de inicio 3 de julio de 2024 y fecha de cierre 9 de septiembre de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTI?EGA—RE(:EPCI()N
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 076/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Berkley International Compariia De BKY-0021-0229301 09/09/2024 $180,207.71
Garantias México, S.A. De C.V.

Relacion de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO E"é'ﬁm%i AM‘(’SR/IﬂC)'ON :‘:ggg Ri’;"‘c'[(’g 4‘)92; . co:gggra
(S/LV.A) L ' (INC.LV.A)

ANTICIPO 523,019.58
ESTIMACION 1 03/07/2024 | 10/07/2024 810,346.78 202,586.70 | 25.00% 324138 701,760.31
ESTIMACION 2 1/07/2024 | 19/07/2024 101,207.43 25,301.86 | 25.00% 404.82 87,645.64
ESTIMACION 3 20/07/2024 | 31/07/2024 578,171.68 144,542.92 | 25.00% 2,312.68 500,696.68
ESTIMACION 4 01/08/2024 | 15/08/2024 74,877.50 18,719.38 | 25.00% 29952 64,843.90
ESTIMACION 5 16/08/2024 | 31/08/2024 3280.20 820.05 | 25.00% B2 2,840.65
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC 01/09/2024 | 09/09/2024 112,259.19 28,064.80 | 25.00% 449.04 97,216.45
ESTIMACION 7 CONV MOD EXT 01/09/2024 | 09/09/2024 121,934.31 30,843.24 | 25.29% 487.74 105,177.90

TOTAL 1,802,077.09 450,878.95 | 25.00% 7,208.30 2,083,20171

Costo de obra: $2,090,409.42 (dos millones noventa mil cuatrocientos nueve pesos 42/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $1,668.92
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora D.0.S., S.A. De C.V,, representada
legalmente por el Ingeniero Oscar Luis Gonzalez Villalobos, declara haber terminado los trabajos objeto del
presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacién derivada de |3
ejecucion de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Pablicas, el Ingeniero Edgar Rodolfo Zubia
Martinez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda abligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
\
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA

PUBLICA NUMERO: 076/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la

legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella i

terminada la presente acta firmandola de conformi

ng@rv:‘enen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
ad.

Por la Dir CC\H e Obras Puablicas

e%o Rivas Martine
bras Pdblicas

Licenciado Carlas Al
Director
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lngemero Manue 'Fscobedo Hernandez
Jefe del departamento de Constrchién De Infraestructura Social
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Ingeniero Edgar Rodplfo Zubia Martinez
Residen}’ de obra

Por el contratista
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Ingeniero Oscar Luis Gonzalez Vill

Representante legal y Superintendente de
Constructora D.O.S,, S.A. De C.V.

Contratista
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