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DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 079/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafoy 85 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra pablica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Pablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 3 de septiembre de 2024, se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “REHABILITACION DE LA
SUBESTACION EN LA EX HACIENDA DEL TORREON EN LA COLONIA OCAMPO EN
CHIHUAHUA, CHIH.”, los que fueron ejecutados por la empresa contratista
Construccién Y Electrificacion Superior, S.A. De C.V.,, representada Legalmente por (a
Arquitecta Gisela Hernandez Valenzuela, y que se reciben por la DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacién de los trabajos conforme
a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la
empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y
solicita la recepcidn de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendariz
Ronquillo, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Edgar Rodolfo Zubia Martinez, en sus caracteres de Director
de Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
altimo quien recibe; por el contratista, la Arquitecta Gisela Hernandez Valenzuela, en
su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 30 de mayo de 2024 se emitio el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipa
2024-PDM-0P-013.

El dia 2 de julio de 2024, se formalizo el Contrato nimero 079/2024, por un monto ge
$299,004.08 (doscientos noventa y nueve mil cuatro pesos 08/100 M.N.) cantida
que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 3 de julio de
2024 al 31 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabgjos: 31 de_agasto de 2024.

Bit§cora: fecha de inicio 3 de julio de 2024 orre 31 de agosto de 2024.
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DIRECCION DF OBRAS PUBLI(.:AS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 079/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucién De Garantias, S.A. 2990033 31/08/2024 $25,002.21
Relacién de pagos de estimaciones:
MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACION | AMORTIZACION | FACTOR | RETENIDODIEY | - ryrpamicra
(S/AV.A) (S/LVA) AMORT. CMIC (0.4%) {NC.IVA)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 03/07/2024 31/07/2024 132,658.39 0.00 0.00% 530.64 153,353.09
ESTIMACION 2 01/08/2024 31/08/2024 N7,363.75 0.00 0.00% 469.46 135,672.49
TOTAL 250,022.14 0.00 1,000.10 289,025.58

Costo de obra: $290,025.68 (doscientos noventa mil veinticinco pesos 68/100 M.N.), cantidad que incluye
el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $8,978.40
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Construccién Y Electrificacion Superior, S.A.
De C.V, representada legalmente por la Arquitecta Gisela Hernandez Valenzuela, declara haber terminado
los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Pdblicas, el Ingeniero Edgar
Rodolfo Zubia Martinez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquie
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en il

legislacion aplicable. \
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 079/2024

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Subdirectgrde\nfraestructura Social

RWQ\\&@E‘%A@

Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construccion De Infraestructura Social

Ingeniero Edgar Rodolfo Zubia Martinez
Residente dle obra

P(chontratista

isela Hernandez Valenzuela
Representante legal de

struccién Y Electrificacion Superior, S.A. De C.V.
ontratista

-
rquitectaGisela Hernandez Valenzuela
Superintendente
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