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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 085/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las
12:00 horas del dia 22 de julio de 2024, se procedi6 al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “OBRA COMPLEMENTARIA
PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO CREI JORGE BAROUSSE
MORENO.”, los que fueron ejecutados por el contratista, el ING. ARTURO DAVILA
DOZAL, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar
la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato; en atencioén a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el
que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del
contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pablicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO
HERNANDEZ e ING. JESUS GERARDO FLORES CISNEROS, en sus caracteres de Director
de Obras Puiblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccion De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
ultimo quien recibe; por el contratista, el ARQ MARIAN DANIELA DAVILA MONTOYA,
en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL10 de junio de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2024~
PDMREF23-AT-045.

El dia 3 de julio de 2024, se formalizo el Contrato nimero 085/2024, por un monto de
$150,499.95 (ciento cincuenta mil cuatrocientos noventay nueve pesos 95/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucién del 10
de julio de 2024 al 08 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 17 de julio de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 10 de julio de fecha de cierre 17 de julio de 2024.

.

“2024, Aiio deYelipe garrillo Puerto, Benemeérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”.
JS. \/L 2024, Ario del Bicentenario de la fundacidn del Estado de Chihuahua”.
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Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FECHA MONTO
FIANZA
Tokio Marine HCC México Compania 101700-00000 17/07/2024 $12,974.13
Afianzadora, S.A. de C.V.

Relacion de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO E”;gmoc%fv AM?;[’@?‘)” i‘:fggﬁ "‘iﬁ:‘g?g 41;5 ¥ mm%i #sm
(S/LVA) (INC. LV-A)

ANTICIPO 0.00

ESTIMACION 1 | 10/07/2024 I 17/07/2024 129,741.34 0.00| 0.00% 518.96 149,980.99

TOTAL 129,74134 000 0.00% 518.96 149,980.99

Costo de obra: $150,499.95 (ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 95/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Enrelacion alimporte contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $0.00 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacidn y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el ING. ARTURO DAVILA DOZAL, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacién derivada de la ejecucidn de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras Publicas, el
ING. JESUS GERARDO FLORES CISNEROS.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la
legislacion aplicable.

terminada resente acta firmandola de conformid.

Despug?l ida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
lap
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“2024, Ano de Felipe Ca¥fillo Puerto, Benemé Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”.
024, Aiio del Bicentenario de la Yundacion del Estado de Chihuahua”,
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POR LA DIRECCION

ING. RODO NDARIZ RONQUILLO
OBRAS PUBLICAS

SNonsad S

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

ARQ MARIA ELA DAVILA MONTOYA
SCT/E INTENDENTE

“2024, Aito de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”.
“2024, Aiio del Bicentenario de la fundacién del Estado de Chihuahua”.
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