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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 087/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccién IV, 83 Primer Parrafoy 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se

levanta la presente:
Acta de entrega - recepcion fisica de obra publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Piblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 17 de diciembre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepcion fisica de los trabajos relativos a [a obra: “CONSTRUCCION DE
SALON DE USOS MULTIPLES EN EJIDO ALAMILLO DE BAILON (FOLIO P.P. 201)", los
que fueron ejecutados por la empresa contratista Grupo Corposiia, S.A. de CV. en
asociacion con Columbia Ingenieria Civil Aplicada, S.A. De CV., representadas
Legalmente por los Ingeniero Mario Carmen Marin Noyola e Ingeniero Jaime
Guadalupe Saenz Granados respectivamente, y que se reciben por la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud
realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado
los trabajos y solicita la recepcién de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Pdblicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Jests Gerardo Flores Cisneros, en sus caracteres de Director de
Obras Publicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccion De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
dltimo quien recibe; por el contratist, el Ingeniero Jaime Alberto Saenz Muiioz, en su
calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos ElL 24 de mayo de 2024 se emitié el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-PCAM-0P-062.

El dia 10 de julio de 2024, se formalizo el Contrato nimero 087/2024, por un monto de
$5,688,597.94 (cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y
siete pesos 94/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un
Periodo de Ejecucién del 16 de julio de 2024 al 12 de noviembre de 2024.

El dia 16 de octubre de 2014, se formalizo el Convenio Modificatorio por plazo al Contrato
No. 087/2024, los trabajos deberan ser terminados a mas tardar el 12 de aﬁ?zmbre de
2024. X
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La fecha real de terminacion de los trabajos: 12 de diciembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 16 de julio de 2024 y fecha de cierre 12 de diciembre de 2024.

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De Garantias, S.A. 3013269 12/12/24 $490,396.37
Relacién de pagos de estimaciones:
NO. DE ESTIMACION PERIODO é‘;ﬁm%i m?;{ﬂc)' ON f‘ﬁggg REc’sfg?g f,""; Y co?rfzgf‘:ls-m
(S/ILVA) (INC I.V.A)

ANTICIPO 1,422,149.49
ESTIMACION 1 16/07/2024 31/07/2024 229,289.89 57,322.47 | 25.00% 917.16 198,565.05
ESTIMACION 2 01/08/2024 31/08/2024 699,458.23 174,864.56 | 25.00% 2,797.84 605,730.82
ESTIMACION 3 01/09/2024 09/09/2024 524,753.32 131,188.33 | 25.00% 2,099.02 454,436.37
ESTIMACION 4 10/09/2024 30/09/2024 1,398,803.63 349,700.91 | 25.00% 5,595.22 1,211,363.94
ESTIMACION 5 01/10/2024 31/10/2024 904,886.95 226,221.74 | 25.00% 3,619.54 783,632.10
ESTIMACION 6 01/11/2024 30/1/2024 505,032.31 126,258.08 | 25.00% 2,020.12 437,357.99
ESTIMACION 7 01/12/2024 12/12/2024 125,029.89 31,257.47 | 25.00% 500.12 108,275.89
ESTIMACION 8 CONV MOD EXC 01/12/2024 12/12/2024 414,042.16 103,510.54 | 25.00% 1656.16 358,560.52
ESTIMACION 9 CONV MOD EXT 01/12/2024 12/12/2024 102,667.33 25,666.83 | 25.00% 410.66 88,909.92

TOTAL 4,903,963.71 1,225,990.93 19,615.84 5,668,982.09

Costo de obra: $5,688,597.90 (cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y siete
pesos 90/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $.04 cantidad
que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que la empresa contratista, Grupo Corposiia, S.A. de C.V. en asociacion :
con Columbia Ingenieria Civil Aplicada, S.A. De C.V.,, representadas Legalmente por Ingeniero Mario Carmen >/ 5
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Marin Noyola e Ingeniero Jaime Guadalupe Saenz Granados respectivamente, declara haber terminado
los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentacion
derivada de la ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras Piblicas, el Ingeniero Jesus
Gerardo Flores Cisneros.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en (3
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervignen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

Licenciado Carlas A Wivas Martinez
Ptiblicas

Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construccién De Infraestructura Social

Ingeniero Jess Gerardd Flor
Residente de obra

Cisneros
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