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Gobierno Municipal 2024-2027

" DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 097/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra publica

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Puablicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo las 12:00 horas del dia 27 de agosto de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la obra: “TRABAJOS DE
REMODELACION CON PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA EL SAUZ?,
los que fueron ejecutados por el contratista, el Ingeniero Luis Manuel Gonzalez
Ituarte, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, después de verificar
la debida terminacién de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato; en atencién a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el
que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepcion de la obra objeto del
contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Piblicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendariz
Ronquillo, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero Edgar Rodolfo Zubia Martinez, en sus caracteres de Director
de Obras Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de
Construccién De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este
Ultimo quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Ramiro Parra Vizcarra, en su calidad
de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos El 29 de mayo de 2024 se emitioé el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal
2024-PDM-0P-017.

El dia 25 de julio de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 097/2024, por un monto
de $67,872.99 (sesenta y siete mil ochocientos setenta y dos pesos 99/100 M.N.)
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion del 26
de julio de 2024 al 24 de agosto de 2024.

La fecha real de terminacion de los trabajos: 24 de agosto de 2024.

Bitacoya: fecha de inicio 26 de julio de 2024 y fecha de cierre 24 de ag de 2024.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTI}EGA—RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 097/2024

Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Cheque De Caja 5139683 24/08/2024 $4,556.45

Relacion de pagos de estimaciones:

MONTO DE PAGO AL
NO. DE ESTIMACION PERIODO ESTIMACIGN m?s'ifﬁc)'é” ;ﬁggﬁ R?ﬁ?g%’ 4';5 Y| contrATISTA
(S/LVA) : ] - (INC.LV.A)
ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 I 26/07/2024 ‘ 24/08/2024 45,564.48 0.00| 0.00% 18226 5267254
TOTAL 45,564.48 0.00 182.26 52,672.54

Costo de obra: $52,854.80 (cincuenta y dos mil ochaocientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $15,018.19
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Luis Manuel Gonzalez Ituarte, declara
haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de la ejecucidén de la obra, al residente de obra de la Direccién de Obras
Pdblicas, el Ingeniero Edgar Rodolfo Zubia Martinez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en la

legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cg asentar se da por

terminada la presente acta firmandola de conformidad.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENT@EGA—RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 097/2024

Subdirector de\Infraestructura Social

Nl NG

Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construccién De Infraestructura Social

Ingeniero Edgar Ro%;[fo Zubia Martinez
Residente de obra

Por el contratista

Fouls,

Ingeniero Luis Manuel Gonzalez Ituarte
Contratista

Ingeniero Ramiro Parra Vizcarra
Superintendente
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