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Goblerno Municipal 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLIQAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO: 106/2024

Con Fundamento en la Legislacion Estatal, en los Articulos 68 fraccion IV, 83 Primer Parrafo y 85 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se
levanta la presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de la prestacion de servicio

Lugary Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
siendo (as 12:00 horas del dia 3 de enero de 2025, se procedié al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcion fisica de los trabajos relativos a la prestacion de servicio: “Proyecto
ejecutivo de escalera de emergencia para edificio Eloy Vallina ubicado en calle
Victoria No. 14 Col. Centro, Chihuahua, Chih.”, los que fueron ejecutados por la
contratista, la Ingeniera Diana Cristina Ransom Cano, y que se reciben por la Direccion
de Obras Pdblicas, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme
a las condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por la
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la
recepcion de la prestacion de servicio objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccién de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Arquitecta Karla Anahi Corral
Valverde y Arquitecta Kenya Gonzalez Monge, en sus caracteres de Director de Obras
Pdblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefa del Departamento de Proyectos de
Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, esta Gltima quien recibe;
por la contratista, la Ingeniera Diana Cristina Ransom Cano, en su calidad de
Superintendente del servicio, quien entrega.

Datos Basicos EL15 de julio de 2024 se emitid el Oficio de Autorizacién Presupuestal Municipal 2024~
PDM-TE-021.

El dia 28 de agosto de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 106/2024, por un monto
de $593,427.00 (quinientos noventa y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100
M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecucion
del 29 de agosto de 2024 al 26 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 26 de diciembre de 2024.

Bitacora: fecha de inicio 29 de agosto de 2024 y fecha de cierre 26 de diciembre de
2024.
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AFIANZADORA/TIPO NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion de Garantias, S.A. 3034622 26/12/2024 | $51,157.50
Relacién de pagos de estimaciones:
No. de estimacién Periodo esti nn‘zgg g‘;,v A) Am{:;/rt:"z,ijién :ranc::)tr Rgt;‘rgtzgg’lz}y Pagoaa,: cc_c:sz)?ﬁsta
ANTICIPO
ESTIMACION 1 29/08/2024 | 28/09/2024 121,725.00 - 0.00% 486.90 140,714.10
ESTIMACION 2 29/09/2024 | 27/10/2024 213,250.00 _ 0.00% 853.00 246,517.00
ESTIMACION 3 28/10/2024 | 27/11/2024 86,450.00 _ 0.00% 345.80 99,936.20
ESTIMACION 4 28/11/2024 | 26/12/2024 90,150.00 - 0.00% 360.60 104,213.40
TOTAL 51,575.00 0.00 2,046.30 591,380.70

Costo del servicio: $593,427.00 (quinientos noventa y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100
M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Asi como también se hace constar que la contratista, la Ingeniera Diana Cristina Ransom Cano, declara haber
terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene
documentacion derivada de la ejecucién de los trabajos, a la residente de obra de la Direccién de Obras
Publicas, la Arquitecta Kenya Gonzalez Monge.

La Direccion de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacion posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, en (a
legislacion aplicable.

Después de leida y ratificada por los que en ella in ervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
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Arquitecta Kdrla Anahi Cgrral Valverde
Jefa del departamento de Proyectos'de Infjaestructura Social
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Arquitecta Kenya Gonzalez Monge

esidente de obra

Por el contratista
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Ingeniera Diana Cristina Ransom Cano
Contratista

JANN

Ingeniera Diana Cristina Ransom Cano
Superintendente
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