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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
RELATIVOS A REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y
SOBRECARPETA ASFALTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA
ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300
(CUERPO SUR NORTE) DEL CONTRATO DE OBRA P{BLICA NO.
107/2024.

De conformidad con lo establecido en el articulo 64 parrafo primero de la ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y 166 de su reglamento, asi como en la clausula novena del contrato de Obra

Pablica No. 107/2024.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 166 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma total de los trabajos de: “REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFALTICA
EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL
KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE)".

LUGAR, FECHA Y HORA.

En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, en calle Camino a
la Presa Chuviscar No. 1108 colonia Campesina Nueva en la ciudad de Chihuahua, Chihuahug, siendo las
12:00 horas del dia 3 de octubre de 2024, se procedi6 al presente acto.

Asi mismo, se hace constar que mediante Oficio de fecha 2 de octubre de 2024, se notific6 a las partes
intervinientes, que se levantaria la presente acta, para llevar a cabo la Entrega - Recepcion de los
trabajos descritos con anterioridad.

INTERVIENEN.

Por conducto de la Direcciébn de Obras Publicas, los CC. LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS
MARTINEZ, INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA, INGENIERO EDGAR IVAN PEINADO
RUIZESPARZA e INGENIERO ROBERTO EDUARDO CARREON GARCIA, en sus caracteres de Director
de Obras Piblicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Mantenitniento
Vial y Residente de Obra, respectivamente, este ultimo quien recibe; y por l[a empresa contratist,
INGENIERIA, S.A. DE C.V,, representada legalmente por el INGENIERO ALDO PALMA LUCERO,
calidad de superintendente de la obra, quien entrega.
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS
RELATIVOS A REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y
SOBRECARPETA ASFALTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA
ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300
(CUERPO SUR NORTE) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.
107/2024.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS.

Elimporte contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

Ndmero de instrumento Tipo Importe con IVA
Contrato Contrato de obra Publica $2,868,942.16
Importe total de contrato y convenios $2,868,942.16

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Precisando las fechas de inicio y terminacion contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron,
incluyendo los convenios y demas instrumentos:

§$§ :«« # Q«:-«;:':E 2 ‘8‘ - 3 # &g, 3 . y Terminacién Dias
b instrumentcgg | Inicio Terminacion | Inicio real Al natiales
Contrato 09/09/2024 | 07/12/2024 | 09/09/2024 | 30/09/2024 22

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacion, se relacionan las estimaciones generades:

SR DOCUMENTO PERIODO | impogérs CON IVA
2023 ANTICIPO -
2023 ESTIMACION 1 09/09/2024 30/09/2024 2,473,226.00

: i B ToTAL 2,473,226.00

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de (a realizacion de los trabajos y en términos de lo dispuesto por el articulo 166 fraccionas Vil
y Vill del Reglamento de [a Ley, se declara que el contratista entreg6 a la Direccion de Obras Pab
de{ Municipio de Chihuahua por conducto de su representante los documentos y planos.

V)
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
RELATIVOS A REHABILITACION A BASE DE FRESADO Y
SOBRECARPETA ASFALTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA
ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300
(CUERPO SUR NORTE) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.
107/2024.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y ultimo parrafo del articulo 166 de su Reglamento, en este acto la
empresa contratista exhibe la garantia vigente mediante fianza, equivalente al 10% del monto total
gjercido de la obra, no incluye el Impuesto al Valor Agregado, para responder del saneamiento para el
caso de eviccion, de los defectos que resulten de la realizacion de los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en su ejecucion.

Se fija la reuni6n para la formalizacién del finiquito de los trabajos, a las 12:00 horas del dia 7 de octubre de
2024, en este mismo recinto, lo anterior en sustento al articulo 64 segundo parrafo de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y 169 de su Reglamento.

Los servidores publicos de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua, tanto como la empresa
contratista, manifiestan tener pleno conocimiento de que la informacion contenida en la presente Acta, y se
apegara a lo establecido en los articulos 66 y 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y al articulo 166 de su Reglamento.

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo méas que hacer constar, se da por concluida, firmando de
conformidad los que en ella intervinieron para constancia y de comdn acuerdo.

1
DE OBRAS PUBLICAS

\

POR LA DIRECC]

LICENCIADO CARLOS ALBE!
DIRECTOR DE

GENIERO G CAMPOS NAVA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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DO RUIZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENT®, Df MANTENIMIENTO VIAL

CONTRATISTA
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