=
Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 110/2024

Con Fundamento en la Legislacién Estatal, en el Articulo 83 Primer Parrafo de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta a presente:

Acta de entrega - recepcion fisica de obra pablica

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Direccién de Obras Piblicas, en Calle Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahusa,
siendo las 12:00 horas del dia 8 de octubre de 2024, se procedio al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepcién fisica de los trabajos relativos a la obra: “OBRA COMPLEMENTARIA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN “TELESECUNDARIA
CHIHUAHUA"”, los que fueron ejecutados por el contratista, el Arquitecto Bernardo
Alejandro Negrete Hernandez, y que se reciben por la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, después de verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato; en atencién a la solicitud realizada por el
contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la
recepcion de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Direccidén de Obras Publicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas
Martinez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo
Hernandez e Ingeniero José Huitrén Lpez, en sus caracteres de Director de Obras
PUblicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construccion
De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este dltimo quien
recibe; por el contratista, el Ingeniero Bernardino Negrete Ibarra, en su calidad de
Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Basicos EL 19 de agosto de 2024 se emiti6 el Oficio de Autorizacion Presupuestal Municipal
2024-PDM-0P-024.

El dia 4 de septiembre de 2024, se formalizo el Contrato ndmero 110/2024, por un
monto de $941,962.39 (novecientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y dos
pesos 39/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo
de Ejecucién del 5 de septiembre de 2024 al 4 de octubre de 2024.

La fecha real de terminacién de los trabajos: 4 de octubre de 2024.

Biticora: fecha de inicio 5 de septiembre de 2024 y fecha de cierre 4 de octubre de

2024. \K _a
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Garantia de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:
AFIANZADORA NUMERO DE FIANZA FECHA MONTO
Sofimex, Institucion De 2996887 04/10/2024 $81,178.91
Carantias, S.A.

Relacién de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACION PERIODO E?%m%%fv < ‘(’Sk/f’ﬁc)' ON aCiR Rgﬁfg?g 4[;2; ! comfe%;m
(S/LVA) y : (INC.LV.A)

ANTICIPO 0.00
ESTIMACION 1 05/09/2024 | 09/09/2024 376,011.41 000 | 0.00% 1504.04 434,669.20
ESTIMACION 2 10/09/2024 | 20/09/2024 102,752.40 0.00| 0.00% 411.00 118,781.78
ESTIMACION 3 21/09/2024 | 30/09/2024 297,882.17 000 | 000% 119152 344,351.80
ESTIMACION 4 CONV MOD EXC 01/10/2024 | 04/10/2024 35,143.10 0.00| 0.00% 140.58 40,625.42

TOTAL 811,789.08 0.00 3,247.14 938,428.20

Costo de obra: $941,675.34 (novecientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos 34/100 M.N.),
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relacién al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de $287.05
cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construccion final,
los manuales de operacién y mantenimiento, asi como los certificados de garantia de calidad de los trabajos
realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Asi como también se hace constar que el contratista, el Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernandez,
declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que
contiene documentacion derivada de (a ejecucién de la obra, al residente de obra de la Direccion de Obras

Pdblicas, el Ingeniero José Huitrén Lopez.

La Direccién de Obras Publicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamacién posterior y el contratista
queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato r ctivo, en la ”’,
legislacion aplicabl é/
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Después de leida y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por
terminada la presente acta firmandola de conformidad.

ﬂ_%\m\ 1Q

Ingeniero Manuel Escobedo Hernandez
Jefe del departamento de Construccién De Infraestructura Social

Residepte de obra

Por el coptratista
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